CRONOLOGIA DELLE FASI DI LAVORO DEL CANTIERE
INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IL FABBRICATO DA COSTRUIRE
· ACQUA

· ELETTRICITA’

· TELEFONO

· GAS

· RETI DI FOGNATURA

· RETI INFORMATICHE  ADSL / ISDN

SBANCAMENTI:
SUPERFICIALI (SCOTICO)
PROFONDI

SCAVI DI FONDAZIONE:
ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE:
· WELL POINT

· POMPE SOMMERSE

· VASCHE DI DECANTAZIONE

SCAVI PARZIALI E PROGRESSIVI
· CONSOLIDAMENTI SUPERFICIALI E PROFONDI 

· MICROPALI 
· PALANCOLE

· ARMATURA

OPERE DI FONDAZIONE
PALIFICAZIONI

· BATTUTE

· TRIVELLATE

OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PALI DI FONDAZIONE

PLATEE DI FONDAZIONE
STRUTTURA PORTANTE IN ELEVAZIONE
COSTRUITA IN OPERA

PREFABBRICATA E MONTATA IN OPERA
· PILASTRI

· TRAVI 

· SOLAI

· COPERTURE INCLINATE O PIANE

· OPERE DI COMPLETAMENTO

· VANI ASCENSORE

· SCALE

TAMPONAMENTI ESTERNI
IN OPERA

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI ESTERNI (Falso telaio)

PREFABBRICATA

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI ESTERNI 
COPERTURA
COIBENTAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE

· GUAINE
· COPPI 

· TEGOLE
VENTILAZIONE
PARTIZIONI INTERNE NON PORTANTI
VERTICALI

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI INTERNI (Falso cassonetto)

ORIZZONTALI 



CONTROSOFFITTI



PAVIMENTI GALLEGGIANTI

IMPIANTI
CONDIZIONAMENTO  
RISCALDAMENTO

IDRICO SANITARI

ELETTRICI

TELECOMUNICAZIONE E CABLAGGIO
TRASPORTO
ASPIRAZIONE
DISTRIBUZIONE GAS

SCARICHI PER SMALTIMENTO LIQUIDI:
· ACQUE CHIARE
· ACQUE NERE
PRESE D’ARIA / SFIATI

SCARICHI DI FUMI

IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

· GRONDAIE
· PLUVIALI
· CONVERSE
· SCOSSALINE
IMPIANTI DI SICUREZZA

· ANTINCENDIO

· MESSA A TERRA / GABBIA DI FARADAY
· PARAFULMINE

FINITURE INTERNE

· INTONACI 

· SOGLIE ESTERNE

· SOGLIE INTERNE

· PAVIMENTI:
SOTTOFONDI E POSA
· RIVESTIMENTI:
PREPARAZIONE E POSA

· BATTISCOPA

· CONTROSOFFITTI

· RIVESTIMENTI SCALE E BATTISCOPA

· TINTEGGIATURE E STUCCHI
FINITURE ESTERNE

RIVESTIMENTI:
· INCOLLATI
· SUPPORTATI
· A CAPPOTTO (PREFABBRICATO O IN OPERA)
INTONACI

TINTEGGIATURE

OPERE DI COMPLETAMENTO

IMPIANTI:
· POSA CAVI E PLACCHE IMPIANTO ELETTRICO

· POSA APPARECCHI RADIANTI E/O DI 
CONDIZIONAMENTO

· POSA ARREDI BAGNO E CUCINA 
POSA DEGLI INFISSI INTERNI (porte, vetrate ecc.)
POSA DEGLI INFISSI ESTERNI (Finestre, Vetrate, Tapparelle o Scuroni ecc.)

MONTAGGIO DI ASCENSORI O MONTACARICHI E DELLE LORO PARTI ELETTROMECCANICHE 
SMONTAGGIO DEGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE:

DEGLI IMPIANTI FISSI : 
GRU

CENTRALE DI BETONAGGIO

DELLA RECINZIONE PROVVISORIA

DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE

DELLE BARACCHE

UFFICI

SERVIZI

SPOGLIATOI

MENSE

DEPOSITI DEI MATERIALI 

MAGAZZINI DELLE MACCHINE E DELLE 
ATTREZZATURE

COSRUZIONE DELLE OPERE ESTERNE AL FABBRICATO:
SBANCAMENTI E/O MOVIMENTI DI TERRA 

RECINZIONI DELL’AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO 

SCAVI E POSA IMPIANTI DI ADDUZIONE SERVIZI O SMALTIMENTO REFLUI: 

ACQUA

ELETTRICITA’

TELEFONO

GAS

RETI DELLA FOGNATURA NERA

IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

RETI INFORMATICHE  ADSL / ISDN

POSA DEGLI ALLOGGIAMENTI DEI CONTATORI DEI SERVIZI

ALLACCIAMENTO CON LE VARIE RETI DI SERVIZI PUBBLICI

COSTRUZIONE DELLE OPERE ESTERNE PREVISTE DAL PROGETTO

CAMMINAMENTI

MARCIAPIEDI
BOCCHE DI LUPO 

PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE, DEI CESPUGLI DELLE ESSENZE ERBACEE
