
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Consegna lavori 0 g lun 02/01/17 lun 02/01/17

2 Piano di lavoro 35 g lun 02/01/17 sab 18/02/17

3 Redazione e presentazione 10 g lun 02/01/17 lun 16/01/17

4 Approvazione enti 25 g lun 16/01/17 sab 18/02/17

5 Cantierizzazione esterna 35 g lun 02/01/17 sab 18/02/17

6 Occupazione suolo pubblico 30 g lun 02/01/17 lun 13/02/17

7 Posa segnaletica e deviazione traffico 2 g lun 13/02/17 mer 15/02/17

8 Recinzione e cartellonistica cantiere 3 g lun 13/02/17 gio 16/02/17

9 Baraccamenti 1 g mer 15/02/17 gio 16/02/17

10 Montacarichi 3 g mer 15/02/17 sab 18/02/17

11 Apprestamenti sicurezza interni 13 g lun 02/01/17 gio 19/01/17

12 Distacco impianti UniTO 5 g lun 02/01/17 lun 09/01/17

13 Rimozione QE e posa QE cantiere 5 g lun 09/01/17 lun 16/01/17

14 Rimozione QD 3 g lun 16/01/17 gio 19/01/17

15 Antincendio 2 g lun 02/01/17 mer 04/01/17

16 Pulizia venticonvettori 5 g dom 19/02/17 ven 24/02/17

17 Interventi Piano 3 - Fase 1 22,5 g ven 24/02/17 sab 18/03/17

18 Rimozione serramenti nord 0,5 g ven 24/02/17 ven 24/02/17

19 Protezione pavimento corridoio 0,5 g ven 24/02/17 sab 25/02/17

20 Rimozione serramenti 0,5 g sab 25/02/17 sab 25/02/17

21 Protezione pavimento locali 2,5 g sab 25/02/17 mar 28/02/17

22 Rimozione controsoffitti corridoio 2 g mar 28/02/17 gio 02/03/17

23 Rimozione linee 2,5 g gio 02/03/17 sab 04/03/17

24 Demolizione pareti cartongesso 5,5 g sab 04/03/17 ven 10/03/17

25 Rimozione pareti divisorie 3 g ven 10/03/17 lun 13/03/17

26 Demolizione pareti divisorie 3 g sab 11/03/17 mar 14/03/17

27 Demolizione murature 4,5 g mar 14/03/17 sab 18/03/17

28 demolizione 2 g mar 14/03/17 gio 16/03/17

29 rimozione protezione pavimento 2,5 g gio 16/03/17 sab 18/03/17

30 Interventi Piano 4 - Fase 1 22,5 g ven 24/02/17 dom 19/03/17

31 Rimozione serramenti nord 0,5 g ven 24/02/17 sab 25/02/17

32 Protezione pavimento corridoio 0,5 g sab 25/02/17 sab 25/02/17

33 Rimozione serramenti 0,5 g sab 25/02/17 dom 26/02/17

34 Protezione pavimento locali 2,5 g dom 26/02/17 mar 28/02/17

35 Rimozione controsoffitti corridoio 2 g mar 28/02/17 gio 02/03/17

36 Rimozione linee 2,5 g gio 02/03/17 dom 05/03/17

37 Demolizione pareti cartongesso 5,5 g dom 05/03/17 ven 10/03/17

38 Rimozione pareti divisorie 3 g ven 10/03/17 lun 13/03/17

39 Demolizione pareti divisorie 3 g sab 11/03/17 mar 14/03/17

40 Demolizione murature 4,5 g mar 14/03/17 dom 19/03/17

41 demolizione 2 g mar 14/03/17 gio 16/03/17

42 rimozione protezione pavimento 2,5 g gio 16/03/17 dom 19/03/17

43 Interventi Piano 5 - Fase 1 22,5 g sab 25/02/17 dom 19/03/17

44 Rimozione serramenti nord 0,5 g sab 25/02/17 sab 25/02/17
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

45 Protezione pavimento corridoio 0,5 g sab 25/02/17 dom 26/02/17

46 Rimozione serramenti 0,5 g dom 26/02/17 dom 26/02/17

47 Protezione pavimento locali 2,5 g dom 26/02/17 mer 01/03/17

48 Rimozione controsoffitti corridoio 2 g mer 01/03/17 ven 03/03/17

49 Rimozione linee 2,5 g ven 03/03/17 dom 05/03/17

50 Demolizione pareti cartongesso 5,5 g dom 05/03/17 sab 11/03/17

51 Rimozione pareti divisorie 3 g sab 11/03/17 mar 14/03/17

52 Demolizione pareti divisorie 3 g dom 12/03/17 mer 15/03/17

53 Demolizione murature 4,5 g mer 15/03/17 dom 19/03/17

54 demolizione 2 g mer 15/03/17 ven 17/03/17

55 rimozione protezione pavimento 2,5 g ven 17/03/17 dom 19/03/17

56 Interventi Piano 6 - Fase 1 33,5 g ven 24/02/17 mer 29/03/17

57 Rimozione serramenti N 1 g ven 24/02/17 sab 25/02/17

58 Protezione pavimento corridoio 0,5 g sab 25/02/17 sab 25/02/17

59 Area nord 5,5 g sab 25/02/17 gio 02/03/17

60 Rimozione serramenti 0,5 g sab 25/02/17 sab 25/02/17

61 Rimozione pareti mobili 3 g sab 25/02/17 mar 28/02/17

62 Rimozione controsoffitti 2 g lun 27/02/17 mer 01/03/17

63 Demolizione serramenti e pareti 3 g lun 27/02/17 gio 02/03/17

64 Rimozione serramenti 0,5 g gio 02/03/17 ven 03/03/17

65 Protezione pavimento locali 1 g ven 03/03/17 sab 04/03/17

66 Rimozione apparecchi locali 3 g sab 04/03/17 mar 07/03/17

67 Rimozione controsoffitti locali 8 g mar 07/03/17 mer 15/03/17

68 Demolizione pareti cartongesso 1,5 g mer 15/03/17 gio 16/03/17

69 Rimozione pareti divisorie 2 g gio 16/03/17 sab 18/03/17

70 Demolizione pareti divisorie 2 g ven 17/03/17 dom 19/03/17

71 Rimozione linee corridoio 1 g dom 19/03/17 lun 20/03/17

72 Rimozione serramenti est-amianto 5 g lun 20/03/17 sab 25/03/17

73 confinamento esterno 3 g lun 20/03/17 gio 23/03/17

74 ponteggio e confinamento interno 2 g lun 20/03/17 mer 22/03/17

75 rimozione serramenti 2 g mer 22/03/17 ven 24/03/17

76 dismissione cantiere 1 g ven 24/03/17 sab 25/03/17

77 Demolizione murature 2 g sab 25/03/17 lun 27/03/17

78 rimozione protezione pavimento 1 g lun 27/03/17 mar 28/03/17

79 Rimozione pavimento flottante 1 g mar 28/03/17 mer 29/03/17

80 Bonifica Piani 3-5 - Fase 2 60 g dom 19/03/17 gio 18/05/17

81 Allestimento C3.1 2 g dom 19/03/17 mar 21/03/17

82 Prove C3.1 1 g mar 21/03/17 mer 22/03/17

83 Rimozione pavimento C3.1 2 g mer 22/03/17 ven 24/03/17

84 Pulizia C3.1 2 g ven 24/03/17 dom 26/03/17

85 Restituibilità C3.1 10 g dom 26/03/17 mer 05/04/17

86 Dismissione C3.1 2 g mer 05/04/17 ven 07/04/17

87 Allestimento C3.2 2 g ven 07/04/17 dom 09/04/17

88 Prove C3.2 1 g dom 09/04/17 lun 10/04/17
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

89 Rimozione pavimento C3.2 2 g lun 10/04/17 mer 12/04/17

90 Pulizia C3.2 2 g mer 12/04/17 ven 14/04/17

91 Restituibilità C3.2 10 g ven 14/04/17 lun 24/04/17

92 Dismissione C3.2 2 g lun 24/04/17 mer 26/04/17

93 Allestimento C3.3 2 g mer 26/04/17 ven 28/04/17

94 Prove C3.3 1 g ven 28/04/17 sab 29/04/17

95 Rimozione pavimento C3.3 2 g sab 29/04/17 lun 01/05/17

96 Pulizia C3.3 2 g lun 01/05/17 mer 03/05/17

97 Restituibilità C3.3 10 g mer 03/05/17 sab 13/05/17

98 Dismissione C3.3 2 g sab 13/05/17 lun 15/05/17

99 Allestimento C4.1 2 g mar 21/03/17 gio 23/03/17

100 Prove C4.1 1 g gio 23/03/17 ven 24/03/17

101 Rimozione pavimento C4.1 2 g ven 24/03/17 dom 26/03/17

102 Pulizia C4.1 2 g dom 26/03/17 mar 28/03/17

103 Restituibilità C4.1 10 g mar 28/03/17 ven 07/04/17

104 Dismissione C4.1 2 g ven 07/04/17 dom 09/04/17

105 Allestimento C4.2 2 g dom 09/04/17 mar 11/04/17

106 Prove C4.2 1 g mar 11/04/17 mer 12/04/17

107 Rimozione pavimento C4.2 2 g mer 12/04/17 ven 14/04/17

108 Pulizia C4.2 2 g ven 14/04/17 dom 16/04/17

109 Restituibilità C4.2 10 g dom 16/04/17 mer 26/04/17

110 Dismissione C4.2 2 g mer 26/04/17 ven 28/04/17

111 Allestimento C4.3 2 g ven 28/04/17 dom 30/04/17

112 Prove C4.3 1 g dom 30/04/17 lun 01/05/17

113 Rimozione pavimento C4.3 2 g lun 01/05/17 mer 03/05/17

114 Pulizia C4.3 2 g mer 03/05/17 ven 05/05/17

115 Restituibilità C4.3 10 g ven 05/05/17 lun 15/05/17

116 Dismissione C4.3 2 g lun 15/05/17 mer 17/05/17

117 Allestimento C5.1 2 g gio 23/03/17 sab 25/03/17

118 Prove C5.1 1 g sab 25/03/17 dom 26/03/17

119 Rimozione pavimento C5.1 2 g dom 26/03/17 mar 28/03/17

120 Pulizia C5.1 2 g mar 28/03/17 gio 30/03/17

121 Restituibilità C5.1 10 g gio 30/03/17 dom 09/04/17

122 Dismissione C5.1 2 g dom 09/04/17 mar 11/04/17

123 Allestimento C5.2 2 g mar 11/04/17 gio 13/04/17

124 Prove C5.2 1 g gio 13/04/17 ven 14/04/17

125 Rimozione pavimento C5.2 2 g ven 14/04/17 dom 16/04/17

126 Pulizia C5.2 2 g dom 16/04/17 mar 18/04/17

127 Restituibilità C5.2 10 g mar 18/04/17 ven 28/04/17

128 Dismissione C5.2 2 g ven 28/04/17 dom 30/04/17

129 Allestimento C5.3 1 g dom 30/04/17 lun 01/05/17

130 Prove C5.3 2 g lun 01/05/17 mer 03/05/17

131 Rimozione pavimento C5.3 1 g mer 03/05/17 gio 04/05/17

132 Pulizia C5.3 2 g gio 04/05/17 sab 06/05/17
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

133 Restituibilità C5.3 10 g sab 06/05/17 mar 16/05/17

134 Dismissione C5.3 2 g mar 16/05/17 gio 18/05/17

135 Bonifica Piano 6 - Fase 2 38 g mer 29/03/17 sab 06/05/17

136 Allestimento C6.1 2 g mer 29/03/17 ven 31/03/17

137 Prove C6.1 1 g ven 31/03/17 sab 01/04/17

138 Rimozione pavimento C6.1 2 g sab 01/04/17 lun 03/04/17

139 Pulizia C6.1 2 g lun 03/04/17 mer 05/04/17

140 Restituibilità C6.1 10 g mer 05/04/17 sab 15/04/17

141 Dismissione C6.1 2 g sab 15/04/17 lun 17/04/17

142 Allestimento C6.3 2 g lun 17/04/17 mer 19/04/17

143 Prove C6.3 1 g mer 19/04/17 gio 20/04/17

144 Rimozione pavimento C6.3 2 g gio 20/04/17 sab 22/04/17

145 Pulizia C6.3 2 g sab 22/04/17 lun 24/04/17

146 Restituibilità C6.3 10 g lun 24/04/17 gio 04/05/17

147 Dismissione C6.3 2 g gio 04/05/17 sab 06/05/17

148 Dismissione e chiusura cantiere 10 g gio 18/05/17 dom 28/05/17
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