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Stima del costo di costruzione e valutazione energetica

Obiettivo e contenuti 
Lo studente alla fine della giornata di lavoro dovrà produrre un elaborato 
contenente i seguenti elementi: 
1. Verifica energetica 
2. Elenco prezzi unitari – EPU (1 per ogni soluzione progettuale); 
3. Computo metrico estimativo – CME del sistema di copertura nel 

suo complesso (1 per ogni soluzione) 
4. Stima delle costo delle categorie di lavorazione e del costo 

parametrico della copertura (euro/mq) 
5. Analisi critica: risposta al quesito (vedi slide) 
 
In altri termini, lo studente dovrà affrontare il seguente processo 
metodologico: 
1. Analisi di 2 soluzioni progettuali diverse per il pacchetto di 

copertura. 
2. Per ognuna delle due soluzioni progettuali: 

• Calcolo della trasmittanza della copertura (verifica 
energetica). 

• EPU: sulla base dei disegni esecutivi, si procede alla 
classificazione (individuazione delle lavorazioni previste 
articolandole in categorie quali: a- opere strutturali, b-isolanti, 
c- rivestimenti e opere complementari) e alla stesura 
dell’elenco prezzi unitari. I prezzi unitari possono essere 
stimati per via sintetica con riferimento ai prezzari delle opere 
pubbliche o, se necessario, per via analitica mediante analisi 
del prezzo unitario (APU). 
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• CME: sulla base dei disegni esecutivi, si procede alla 
misurazione delle quantità di ogni lavorazione prevista per le 2 
soluzioni (ponendo particolare attenzione all’unità di misura di 
cui all’EPU nella compilazione delle colonne “dimensioni”). Il 
CME deve essere organizzato in categorie di lavorazioni (a- 
opere strutturali, b- isolanti, c- rivestimenti e opere 
complementari La somma algebrica delle quantità parziali 
viene moltiplicata per il corrispondente prezzo unitario, 
ottenendo così il costo di costruzione della lavorazione. Il 
risultato del computo metrico estimativo è la sommatoria 
dei costi di costruzione delle singole lavorazioni.  

Dimensioni 
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• Si deve effettuare la stima del costo di costruzione delle 
categorie di lavorazioni in cui il CME è organizzato e 
procedere alla valutazione del costo parametrico (€/mq) 
dell’elemento complesso copertura. 

• Analisi critica delle soluzioni progettuali: risposta al 
quesito estimativo (vedi slide). 

L’elaborato dovrà essere completo di tutte le rappresentazioni 
grafiche quotate (piante, sezioni, ecc.) dalle quali si evincano le misure 
riportate nel CME. Nei dettagli costruttivi, i materiali devono essere 
correlati alle lavorazioni attraverso il codice identificativo di cui all’EPU. 
Per una migliore comprensione dell’elaborato si raccomanda di 
mantenere lo stesso ordine delle lavorazioni sia nelle rappresentazioni 
grafiche che negli elaborati estimativi (EPU, CME), evitando le 
ripetizioni. 
Il lavoro prodotto dovrà essere riportato su tavola A1, orientata in senso 
verticale e organizzata come nel disegno successivo. 

 

 

La consegna è fissata per le ore 16.00. 
Buon lavoro. 
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