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Il costo di costruzione

IL COSTO DI COSTRUZIONE – CC è dato dalla somma di:

• Il CC è la somma dei costi diretti variabili (CTC), dei costi indiretti di 
cantiere (allestimento e personale di commessa) e dei costi fissi /SG 
oltre che l’utile equo del costruttore

• Sg=15% CTC

• UtC = 10% (CTC+Sg) = 11,5% CTC

CC = CTC + SG+ UtC



Il costo tecnico di costruzione

IL COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE  CTC è dato dalla somma dei seguenti 
fattori produttivi

– Materiali Mt

– Mano d’opera MO

– Noli e trasporti NT

• Il CTC è la somma dei costi diretti di cantiere

CTC = Mt + MO+ NT



Procedimenti

Procedimento
Sintetico comparativo

Procedimenti
misti

- Stima parametrica per 
confronto con costruzioni
analoghe

-Stima per campioni
significativi

- Stima per elementi funzionali

Procedimento 
Analitico ricostruttivo

- Computo metrico 
estimativo : 
scomposizione  del processo 
produttivo  in lavorazioni e
stima del costo costruzione 

I procedimenti di stima



IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

� È il procedimento analitico di stima del costo di costruzione di un opera 

edilizia o infrastrutturale

� E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto delle quantita’ di ogni 

lavorazione per il rispettivo prezzo unitario  e si opera attraverso l’analisi 

dettagliata di quantita’ e qualita’ di tutte le lavorazioni (somma di piu’

fattori produttivi) richieste per la produzione
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 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO
NE 

STIMA  
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65
stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40
varco cor ridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

Il Computo Metrico Estimativo

N° ordine
progressivo

N° di riferim.

Elenco Prezzi

Descrizione

Parti simili

Dimensioni
larghezza, 

lunghezza,
altezza/peso

Unità di 

misura

Quantità

Prezzo 

unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME

lavori



Le fasi del CME

WBS e i risultati 
delle fasi 
precedenti:

EPU e CM

Prezziari

Analisi prezzi unitari 

Disegni di misura

WBS:struttura ad 
albero per 
lavorazioni

strumenti

Elenco dei prezzi 

unitari (EPU)

3. La fase di stima 

dei prezzi unitari 

Computo metrico 

estimativo (CME)

4. La fase finale 

Computo Metrico (CM)2. La fase di  
misurazione

Elenco delle 

lavorazioni

1. La fase di 
classificazione

risultatofase



La classificazione: 
Work Breakdown Structure

edificio

Opere edili Opere complementari impianti ………..

Scavi e rinterri demolizioni murature
Opere da 
lattoniere

Opere da 
falegname

Opere da pittore
E verniciatore

Scavo a sezione
aperte

Scavo a sezione
ristretta

Rinterro di scavi

Demolizioni vuoto 
Per pieno

Taglio di muratura

F.P.O. di grondaie
e pluviali

F.P.O. scossaline 

…………

F.P.O. di porte 
interne 

F.P.O. di casse
morte

………Demolizione di solai

Verniciatura di
opere in ferro

Pittura ai silicati

Muratura a 
Due teste

Muratura 
in blocchi …

…… ……..

Categorie

di lavori 

Sotto

categorie

Lavora-

zionI  



Esempi di categorie e 
sottocategorie di lavorazioni
1. Opere di imprenditore edile 3. Impianti tecnologici

1.1.Demolizioni 3.1. Impianti idosanitari

1.2.Scav i e trasporto alle discariche 3.2. Impianti  del gas

1.3.Calcestruzzo, acciaio per cementi armati, casseri 3.3. Impianti elettrici

1.4. Murature e tav olati di mattoni e conglomerati 3.4. Impianto di produzione del calore

1.5. Solai 3.5. Impianto di condizionamento

1.6. Soffittature 3.6. Impianto di comunicazione

1.7. Intonaci 3.7. Impianto di elaborazione elettronica

1.8. Isolanti e coibenti 3.8. Impianto antincendio

1.9. Tetti e coperture 3.9. Impianto di smaltimento di rifiuti e fognatura

1.10. Tubi e canne 3.10. Impianto ascensori

1.11. Caldane, v espai e sottofondi 3.11. Impianto di controllo e di sicurezza

1.12. Pav imenti

1.13. Riv estimenti interni e esterni

1.14. Posa in opera e assistenze murarie

2. Opere complementari

2.1. Opere da lattoniere

2.2. Opere da falegname

2.3. Opere da fabbro

2.4. Opere da v etraio

2.5. Opere da v erniciatore



Il concetto di lavorazione

Una lavorazione è quel livello di scomposizione di un opera edilizia /infrastrutturale
tale per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione riguarderebbe i singoli fattori
produttivi (Materiali, Mano d’opera, Noli e Trasporti)

Lavorazione

Materiali Noli e trasporti Mano d’opera Spese generali Utile di impresa

Livello delle 
lavorazioni

Livello dell’analisi 
dei prezzi unitari 

Fattori produttivi



Come descrivere una lavorazione

La descrizione di una lavorazione deve rappresentare dettagliatamente:

• le caratteristiche tecnologiche dell’elemento costruttivo a cui si riferisce

• tutti i materiali e le operazioni necessarie all’esecuzione della lavorazione

• le modalità con cui andrà misurata ovvero compensata

ma soprattutto:

• deve essere chiaro cosa è compreso nel relativo prezzo unitario e cosa è 
escluso

• per ogni lavorazione si dovrà individuare la relativa unità di misura



L’elenco delle lavorazioni

• Ogni lavorazione deve 
essere univocamente 
identificabile attraverso un 
CODICE (Il codice può essere 
lo stesso del prezziario di 
derivazione, oppure essere 
definito dal progettista)

• La descrizione deve essere 
completa ed il più 
esauriente possibile

• Per ogni lavorazione deve 
essere definita l’unita di 
misura 

m2
Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta in 
legno di abete di prima scelta commerciale con 
piccoli nodi sani (esclusi nodi cadenti) dello 
spessore di mm 25 al grezzo, piallati e levigati, a 
4 lati; la schiene verticali dovranno essere 
incollate tra tavola e tavola, i traversi orizzontali 
lavorati a bugna o a standola con tavole più 
larghe alla parte inferiore e gradatamente 
scalando alla parte superiore con tavole non 
inferiori a 16 cm; Compreso ogni onere per dare 
l’opera eseguita secondo le regole dell’arte, 
secondo i disegni esecutivi e secondo le 
prescrizioni della DL

05/rer

234

m3Demolizione in breccia a sezione obbligata, 
valutata per la cubature effettivamente 
eseguita con l’ausilio del martello demolitore, 
compresi l’abbassamento del materiale di 
risulta, le opere provvisionali, il carico ed il 
trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

01/fe 

122

UMdescrizionecodice



Come definire l’unità di misura
delle lavorazioni 
• In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione
• In funzione dei disegni esecutivi
• In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI 

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
– omogeneità delle misurazioni
– oggettività delle misurazioni
– misurazioni generalmente valide generalmente riconosciute
– quantificazione esatta della lavorazione
– quantificazione esatta del costo della lavorazione

Ogni norma di misurazione contiene:
– la grandezza geometrica e fisica
– l’unità di misura
– le modalità di misurazione
– oneri particolari ed esclusioni



Esempi di unità di misura

Tipologia di opera Unità di misura

Scavi Volume
Demolizioni Volume effettivo demolito 
Murature Volume o superficie
Strutture in cemento Volume
Solai Superficie netta
Tetti Superficie effettiva della falde
Pavimenti Superficie netta
Intonaci Superficie
Lavori in pietra Volume
Impianti tecnologici
Elettrici Punti luce
Idraulici Peso effettivo



La fase di misurazione 

• Individuare nei disegni esecutivi di progetto dove è prevista ciascuna delle lavorazioni

contenute nell’elenco delle lavorazioni (anche redigendo appositi disegni di misurazione

riportando il codice identificativo della lavorazione sull’elemento edilizio rappresentato)

• Assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate

• Individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa dimensione ed eseguiti con 

la stessa tecnologia ovvero con le stesse lavorazioni)

• Riportare nell’apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti uguali, lung., largh., h, 

peso,)

• Eseguire i prodotti e determinare la quantità totale per ciascuna lavorazione

• Al fine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si avvale di:

– Tecniche di computazione

– Norme di misurazione



Misurazione fuori tutto

La superficie considerata è pari alla superficie 

netta intesa come differenza tra la sua area al 
lordo di vuoti e rientranze e la somma delle 
aree di questi ultimi.

Fattori Prodotti
Largh. Lungh. Positivo Negativo

5,50 6,00 33,00
2 1,00 1,60 -3,20
2 1,60 1,00 -3,20

Totale 26,605,50

6,
00

1,00

1,
60

1,
00

1,60



Descrizione

Unità di 

misura

N° Parti 

simili Lunghezza Larghezza Altezza/Peso quantità
Muratura in blocchi di laterizio 

semiportanti eseguito con malta 

di cemento bastarda con 

multifori doppio UNI

lati lunghi 2,00 16,00 0,40 4,50 57,60

lati corti 2,00 9,20 0,40 4,50 33,12

a dedurre -8,00 2,00 0,40 1,40 -8,96

a dedurre -1,00 3,00 0,40 2,80 -3,36

Totale mc 78,40

Misurazione 

fuori tutto

Misurazione fuori tutto: esempio 



Misurazione vuoto per pieno

� Se la superficie delle forature
non è rilevante (di norma
inferiore ad 1mq) allora viene
considerata “piena”

� La superficie considerata sarà
pari a 

b*h

senza apportare alcuna
detrazione

0,5

0,5

0,3

0,1

0,5

b

h



Misurazione lungo la linea d’asse

• La superficie della sezione di un 
muro perimetrale si ottiene 
moltiplicando lo sviluppo della linea 
d’asse per lo spessore del muro 

• Linea d’asse = (20 + 12) x 2 = 64 ml 

• Spessore = 0.4 ml 

• Superficie sezione muro = 64 x 0.4 = 
25.6 mq 

2
0

0,40

12



Le norme di misurazione: esempio

Abitazione di 120 mq circa



Le norme di misurazione: esempio 

Prezziario regione Umbria

Intonaci  su  muri  o  strutture  di  spessore  superiore  a  15  cm  si  
misurano  “vuoto  per  pieno”, intendendosi  così  compensate  le  
riquadrature  dei  vani,  degli  aggetti,  delle  lesene  ecc.  le  cui  superfici  
non  vengono  sviluppate  fatta eccezione  tuttavia  per  i  vani  di  

superficie  superiore  a  mq  4  per  i  quali  si  detrae  la  superficie  del  

vano,  ma  si  valuta  la riquadratura. Per  gli  intonaci  su  pareti  di  
spessore  inferiore  a  15  cm  si  detraggono  tutte  le  superfici  dei  vuoti  

e  si  valutano  le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, 
cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di 
applicazione. 

PROSPETTO NORD OVEST

Intonaco

murature 28,4

bucature 3,0

TOTALE PROSPETTO 28,4

PROSPETTO SUD EST

Intonaco

murature 38,5

riquadrature 7,4

bucature 9,3

TOTALE PROSPETTO 36,7

TOTALE EDIFICIO 94,1

Disimpegno 82,5

bucature interne 1,9

riquadrature interne 2,2

tot. Ambiente 82,8

Bagno 1 39,6

bucature esterne 1,3

bucature interne 1,8

riquadrature interne 0,6

tot. Ambiente 38,3

TOTALE INTONACI INTERNI (mq) 444,1



Le norme di misurazione: esempio 

Prezziario Camera Commercio Bologna

Detrazione delle bucature di superficie superiore a 2 mq senza aggiungere le 
riquadrature

Disimpegno 82,5

bucature interne 1,9

riquadrature interne 0

tot. Ambiente 82,5

Bagno 1 39,6

bucature esterne 1,3

bucature interne 1,8

riquadrature interne 0

tot. Ambiente 39,6

TOTALE INTONACI INTERNI (mq) 436,5

PROSPETTO NORD OVEST

Intonaco

murature 28,4

bucature 3,0

TOTALE PROSPETTO 28,4

PROSPETTO SUD EST

Intonaco

murature 38,5

bucature 9,3

TOTALE PROSPETTO 29,2

TOTALE EDIFICIO 86,6



Il computo metrico

• Il numero progressivo può variare
• Il codice di elenco prezzi è univoco e serve ad identificare la lavorazione ed il 

relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente dall’elenco prezzi unitari)
• La descrizione delle lavorazioni, se nell’Elenco delle lavorazioni e nell’EPU deve 

essere completa, nella tabella C.M. può essere sintetica in quanto il codice di 
E.P.U. permette l’identificazione univoca della stessa lavorazione.

• Le misure riportate nei righi di misurazione devono essere individuabili nei 
disegni 

QuantitàH/pesoLargLungP.U.UMDescrizione dei lavori N.pr./cod



Errori da evitare

• ATTENZIONE ALL’UNITA’ DI MISURA !!! Quando si inseriscono le misure parziali
nei righi di misurazione:

• se una lavorazione si misura a mq >>>> non inserire la terza dimensione
• se una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione
• Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si

misurino a mq >>> calcolare i mq dell’area interessata dalla posa in opera dei
suddetti elementi e non scrivere nella colonna parti uguali quante tegole o quanti
travetti ci sono e nelle successive colonne la lung. e la larg. di ogni
tegola/travetto!!!

0,12345m2F.P.O di travetti misurati a 
mq di solaio (non a mq di 
singolo travetto)

0,2207m2F.P.O. di lastre di ardesia

QuantitàH/pes
o

LargLungP.U.UMDescrizione dei lavori N.pr./cod



La stima dei prezzi unitari 

• Per via sintetico – comparativa >>>> condizioni esecutive ordinarie
• sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province e Comuni 
• sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio
• sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)
• sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco completati  

• Per via analitico – ricostruttiva >>>> condizioni straordinarie o tecnologie 
innovative/particolari
– attraverso l’analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi alle aziende 

produttrici dei materiali analisi e successiva elaborazione in funzione della 
produttività .M.d’O. NT  SG  Ut. ….) 



Prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano

Prezziari: aspetti generali



Elenco Regionale dei Prezzi della Regione Emilia-Romagna

Prezziari: aspetti generali 



I prezziari 

• I prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, - in capitoli 
distinti:

- Prezzi dei fattori produttivi (mano d’opera, noli e trasporti, materiali)

- Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !!!:

• Per l’EPU consultare il capitolo lavorazioni 

• Per l’APU consultare i capitoli relativi ai fattori produttivi



Secondo capitolo:

OPERE COMPIUTE

Primo capitolo: 

PREZZI 
ELEMENTARI

Struttura del prezzario



Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo del pannello isolante.
Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sarà quindi derivato 
per via analitica considerando
> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta
>La manodopera 
>I noli e trasporti
>Le spese generali e l’utile d’impresa

Capitolo materiali: un esempio

Prezzo unitario del 
materiale e la relativa 

unità di misura

La descrizione 
del materiale ed 

i formati in 
commercio

Back

Il codice identificativo



Capitolo opere compiute: un esempio
Prezzo unitario: 
CTC + SG + UtC

La descrizione

Diversi livelli di 
prezzo in 

funzione delle 
dimensioni e 

delle prestazioni
Il codice



Le specifiche per ogni categoria di lavorazione 
(opera compiuta)

Prezziario di Bolzano



Le specifiche per ogni categoria di lavorazione 
(opera compiuta)

Prezziario di Bolzano



Prezzari e innovazione tecnologica

Prezziario Provincia Autonoma di 
Bolzano – edizione 2012

Prezziario 

Regione Marche

Edizione 2013



La analisi dei prezzi unitari 

1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi
– Materiali
– Mano d’opera
– Noli e trasporti

2. Stima delle quantità di ogni fattore produttivo
3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun fattore produttivo 

(desunto dal listino prezzi “Materiali e lavorazioni o sulla base di elenchi 
prezzi di produttori, o in base a preventivi ad hoc)

4. Stima del costo tecnico di costruzione CTC

5. Stima del prezzo unitario della lavorazione:
CTC + Costi fissi:
– Spese generali 15%
– Utile dell’impresa 10%

(I costi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)



La analisi dei prezzi unitari: 
materiali

Prezziario del Veneto



La analisi dei prezzi unitari: 
mano d’opera

Prezziario del Veneto



La analisi dei prezzi unitari:
noli e trasporti

Prezziario del Veneto



La analisi dei prezzi unitari
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito



L’analisi di preventivi e listini

Un esempio: pannelli multistrato

Fonte: preventivo Metsawood



L’analisi di preventivi e 
listini



L’analisi di preventivi e listini

Un esempio: copertura verde intensivo leggero

Fonte: 

preventivo Daku



L’analisi di preventivi e listini

Un esempio: copertura verde intensivo leggero

Fonte: 

preventivo Daku



L’analisi di
preventivi e listini



L’elenco dei prezzi 
unitari oltre ad essere 
uno strumento per la 
costruzione del CME 
è sostanzialmente un 
documento 
contrattuale 

 STIM A DEI 
PREZZI 
UNITARI  

CLASSIFICAZIONE : 
ELENCO LAVORAZ ION I  PER CAPITO LI  DI 
 LAV OR AZION I OM OGENEE  

p a g . 5

N u m . O r d .
u n ità

P  R  E  Z  Z  O
T A R I FF A

D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E    D  E  L  L ' A  R  T  I  C  O  L  O di
U N IT A R I O

m is u ra

e u ro /l i re  (v en t iq ua t tr o  vi rg ol a v en ti s et t e  /  q u a r a n ta s e im i lan o ve c en to n ov a n t a tr e ) m 2 4 .2 7
4 6  9 9 3

N r.  4 8 i d e m  c . s.  . ..c on fo r m i tà  a l la  n o rm a t iv a :
P 1 .C 5 1 .c C   p e r  p e r fo ra z io n e  f in o a d  u na  lu n g h e z z a di 1 6  m

C a p 2  -  ca l c e str u z zi
e ur o / li r e  ( v e n t is e t te  v i r g o l a t r e n ta s e tte  / c in q u a n ta d u e m ila n o v e ce n to n o v an t a s e i ) m 2 7 .3 7

5 2  9 9 6

m u ra t u r e    (C a p  3 )

N r.  4 9 M an u fa t to  p re fa b b ri ca t o c o m p o nib ile  c o m e  a ll 'A rt .  P 1 .D 1 0 0  c o stit u i t o d a  p i a str a  d i b a se , sp a ll e  c o m p le te  d i  c a rd in i  p e r l' in s er im en to  di
P 1 .D 1 0 1 e le m e n t i d i sos te g n o  d e gl i a n t o n i e c o n tr ot ela i  m et a lli c i p e r il  f i ss a g g i o d e l se rr a m e n to , p ia st ra  d i  te st a  c o m pl e t a  d i  c o n t ro te la io

m e ta l li c o;  il  tu tt o  in  o pe r a  c o m p r es o  o g n i  on e re
C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro /l ir e  ( c in q ua n t a s e tt e  v i rg o la  o t t a n ta q u a tt r o  /  c e n to u n d ic i m i la n o v e c e n to n o v a n ta q ua tt r o ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1  9 9 4

N r.  5 0 T a g l io  d i m u ra tu re  i n  l a te ri z io  in  g e n ere , m ol to  c om p a tte  , e s e g u i to  co n  la  te c n ic a  a  c a n t ie r i  su c c e ssiv i,  m ed i a n t e  m a c c h in a  ta glia m u r o
P 1 .D 1 1 0 .a a d  a va n z a m e nt o  a u to m a ti co e  co n  l 'a u s i lio  d i e le ttr o s e g a  n ei  p u n t i  i n c u i  s i  r ile v i  pr e se n z a  d i  tu b a z i on i, s c a r ic hi , c o n d o tt e , c a v i ele tt r i c i a

m a t e r ia l i  l a p i d ei ,  c h e c o m po rt in o  d iff i co lt à  e se c u to r ie  e  c a m b i di  d ir ez i o n e  d e l ta g li o . So n o c o m p re si g l i o n e ri  p e r l 'e v en t u a le  p o sa  d el
ta v o la to  d i se rv i zio  su  c u i s i  m u o v e  i l m a c c hin a r io, i l p o si z io n a m en t o  d e ll o  s t e ss o , i l  c o n su m o  d i  c a ten e , l a m e , o lio , e n e rg i a  e le t tr ic a  e d
i l p e r so na le  s p ec ia l iz z a to  e  d i  a ss i s te n z a :
A   p e r  u n a  p ro fo n d it à  di  t a g li o  fin o  a  1 1 5  c m  e  pe r u no  sp ess.1 3  m m
C a p 3  - m u r a tu r e
e ur o / l ir e  ( u n o  v i r g o l a  tr e n t a n o v e  /  d ue m ila s e i c e n to no v a n ta u n o ) m / c m 1 .3 9

2  6 9 1

N r.  5 1 T a g l io  d i m u ra tu re  in l a te r i zio  i n  g e n ere , d i m ed ia  c om p a tte z za , e se g u i to  m e di a nt e  m a c c h i na  ta g li a m u ro  a d  a v a n z a m en to  a u to m a tic o  e
P 1 .D 1 1 1 c on  l 'a u sil i o  d i e le tt ro se ga  n e i pu n ti  i n  c ui si  r ile v i p r e se n za  d i tu b a z ion i,  s c a r i chi , c on d o tte , c a vi  e le t tr ic i  e  m a te ri a li l a p i d ei ,  c h e

c om p o rtin o  di ff i co ltà  e se c u t o r i e  e  c a m b i d i  d i re z ione d e l tag l io.  S o n o c o m pr e s i gl i o n eri  p e r l'e ve nt ua le p o sa  de l  t a v o la t o  d i  se r v i z io  s u
c u i s i  m u o v e i l m a c c h in a r io , il  p os i zi o n a m e n t o  d e llo s t e ss o , il  c o n su m o  d i c a te n e , lam e , o l io , en e rg ia e le t tr ic a  e d  i l  pe r so n a le
s p ec i a l i z z a t o e  di  a ssis te n z a ; p e r u n a  p ro fo nd i tà  di  ta gl io  f in o  a  4 0  c m  e p e r u n o  s p e ss o re  d i 8  m m
C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro /l i r e  (z e r o  vi r g o l a  o tt an t a c in qu e  /  m il le se ic en t oq u ar an t a se i) m / c m 0 .8 5

1  6 4 6

N r.  5 2 F o rn itu ra  e  po sa  in op e ra , n e ll a  m u ra t u r a  p rev e n t iv a m e n te  t a gl ia ta ,  d i la s tr a  d i  p io m b o d e llo  spe s so r e d i 2  m m ,  p o sta  tr a  d u e  st ra t i di
P 1 .D 1 2 1 .a c a rt o n  fe l tr o  o  d i p o li e ti l e ne,  p e r la  i n te r c et t a z i on e  de l l 'u m id ità  d i  r isa lit a . C o m p re si  g li o n e r i p e r  i l ta gl i o d e l la  la s tr a  i n  p i o m b o , d el

c a rt o n  fe ltr o  o  de l p o l ie ti le n e, la  b o rra tu ra  es e g ui ta  c o n  m a lt a  a n ti r i ti ro  ini e tt a ta  a  p r e ss io n e e d  esc l u s o  l' i n se r im e n to di  z e p p e i n PV C ,
c he  ve r rà  v a lu ta t o a  pa rt e:
A   s u  m u r a tu r e  c o n  t a g l i o d a  8  m m
C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro /l ir e  (u n o  vi r g o l a qu a r a n t a u n o  /  d ue m ila s et te c e n to t r e n ta ) m / c m 1 .4 1

2  7 3 0

N r.  5 3 id em  c.s . . ..v a lu ta t o a  pa rt e:
P 1 . D 1 2 1 .b B   s u  m u ra tu re  con  ta g li o  d a 13  m m

C a p 3  - m u r a tu r e
e u r o /l ir e  ( u n o v ir go la  s e ss an ta s e tte  /  t r e m ila d u e c e n to t re n ta q ua t tro ) m / c m 1 .6 7

3  2 3 4

N r.  5 4 id em  c.s . . ..v a lu ta t o a  pa rt e:
P 1 .D 1 2 1 .c C   m a g g .z ion e  p e r o g ni  m m  i n  più  d i l a str a i n  p io m bo  d a  in s e ri re

C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro /l ir e  ( z er o  v ir g o l a c i n q u a n t ao tt o  /  m i ll e c e n t ov e n ti tr e ) m / c m 0 .5 8

1  1 2 3

N r.  5 5 F o r ni tu ra  e  p osa  i n o pe ra  , n e l t a g li o  d e ll a  m ur a t u ra , d i ze p pa  d 'a n c or a g g io  di  ti p o  m e d io , c on  d i m e nsi o n i  di  1 3 2 x 10 0  m m :
P 1 .D 1 2 2 .a A   d e ll o  sp e ss.  d i 6 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro / li r e  (u n o  v ir g o l a  u n di c i /  d u e m i lac e n t o qu a r a n ta n o v e ) c a d a u no 1 .1 1

2  1 4 9

N r.  5 6 id e m  c .s . . . .di  1 3 2 x 10 0  m m :
P 1 . D 1 2 2 .b B   d e ll o  sp e s s. d i 7 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e
e u r o /l ir e  (u n o v ir g o la  qu a tto r d ic i / d u e m il ad u e c e n to s e t t e ) c a d a u no 1 .1 4

2  2 0 7

N r.  5 7 id e m  c .s . . . .di  1 3 2 x 10 0  m m :
P 1 .D 1 2 2 .c C   d e ll o  sp e s s. d i 8 ,5  m m

C a p 3  - m u r a tu r e
e u ro /l ir e  ( u n o v ir go la s e d ic i / d u em il ad u ec e n t oq u ar an t a se i) c a d a u no 1 .1 6

C O M M IT T E N T E : 

 

L’Elenco dei Prezzi Unitari



L’elenco dei prezzi unitari (EPU)

m2

m3

UM

50,00Copertura a tetto eseguita in legno di abete 
fornita e posta in opera compreso la protezione 
con carbonlinoleum dei correnti di appoggio alla 
muratura e le eventuali staffe in ferro. Grossa 
orditura composta da capriate del tipo con 
puntoni, catena in legno, monaco e saettoni. 
Piccola orditura ad arcarecci. Correnti di 
appoggio. Luce netta tra gli appoggi da 6 m a 8 
m.

303.06.1.00
3.BO

950,00Travi in legname di abete o pino (prima scelta) 
per capriate a spigoli leggermente arrotondati e 
con opportuni incastri, di sezione variabile, dati 
in opera ancorati alle strutture adiacenti 
mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, 
viti ecc. in ferro zincato)

OR80.310.B
Z

Prezzo 
unitario €

descrizionecodice



Il Computo Metrico Estimativo

 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO
NE 

STIMA  

pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 134.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.11

17 / 35 Fornitura e posa in opera, nella mur atura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.41
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingress o Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano positivi m/cm 62.38
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera, nella mur atura preventivamente tagliata, di
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di ca rton
18/03/2002 feltro o di polietilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l'inserimento di zeppe in PVC, che verrà valutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.50
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.66
stanza 37 2.00 4.44 0.300 2.66
stanza 37 1.00 5.80 0.300 1.74
stanza 26 1.00 6.56 0.550 3.61
stanza 28 1.00 3.42 0.520 1.78
stanza 28 1.00 1.00 0.580 0.58
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.28
stanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.20
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
por ta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.84
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.65
stanze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.16
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
stanze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.40
varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.54
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
stanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.89
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 347.33

N° ordine
progressivo

N° di riferim.

Elenco Prezzi

Descrizione

Parti simili

Dimensioni
larghezza, 

lunghezza,
altezza/peso

Unità di 

misura

Quantità

Prezzo 

unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME

lavori



CME struttura – sintesi 

Computo 

metrico estimativo

CLASSIFICAZIONE MISURAZIONE STIMA

Elenco delle

lavorazioni e 

attribuzione ID

Individuazione di 

Unità di misura

Misurazione

(parti uguali, lung, 

larg,h/peso)

Stima quantità

totale per ogni 

Lavorazione (QT)

Stima del

prezzo unitario 

di ogni lavorazione

Stima costo 

della lavorazione

(prodotto QTxPU)

Elenco prezzi 

Unitari EPU

Stima costo 
di costruzione

(somma dei prodotti)
Sintetica con prezziari 

Analitica con APU 
e preventivi


