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Livellamento cronologico dei costi

L’ ISTAT elabora mensilmente tre indici che riguardano:
Il costo di costruzione di un fabbricato residenziale*

Il costo di costruzione di un capannone
Il costo di costruzione di un tronco stradale

*  |"indice viene elaborato sulla base della variazione dei costi
dei fattori (paniere) necessari per realizzare un fabbricato tipo
(edificio di 1740 mqg, composto da 15 unita abitative)

Dove:
Ca: Costo attuale Cs: Costo storico
Ia: Indice attuale Is: Indice storico




Livellamento cronologico dei costi
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Livellamento cronologico dei costi

ESEMPIO: attualizzare a ottobre 2020 un costo di maggio 2018

Ca: Costo attuale (2020)

Cs: 800 €/mq (2018)

la: 104 (2020)

Is:  101,7 (2018) Ca = (800 x 104): 101,7 = 818,09 euro/mq
(incremento 2,21%0)

Costi di costruzione 2
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Tipo di indicatore categoria di

costo FRRERE N FERREN

. . N u . L]
indice del costo di costruzione di un fabbricato =indice generaleg  101.7 181.7 1026 102.9 102.8 1029 103 103 102.9 1029 1029 1024 1025 1026 1029 103 103 102.9 1029 103 103.1 103 103 103.1 103 1029 103 103.1 104 wp) 104
residenziale - dati mensili - base 2015=100 @ - ]

| |
mano d'opera * ™ 31%™B1.2 1024 102.4 102.4 102.4 102.4 1024 BCLLLE

materiali 102.6 102.5 103.1 103.7 103.4 103.6 104 103.9
trasporti 99 99 99| 99.2| 99.2| 99.2| 99.2| 99.2
noli 100.8 101.8 101.8 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2

indice del costo di costruzione di un capannone indice generale 102.6 102.6 103.8 104.9 1048 104 104.3 104.3 104.5 104.7 104.6 103.9 104 103.9 103.8 104 103.4 102.9 1026 1029 103.3 103.2 103 103.3 102.9 102.6 102.7 102.9 103.7 (p) 103.9
industriale - dati mensili - base 2015=100




Il costo di costruzione

13%CTC<S5g<17%CTC Digs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
UtC = 10% (CTC+Sg) = 11,5% CTC

IL COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE CTC e dato dalla
somma dei seguenti fattori produttivi

B Materiali Mt
B Mano d'opera MO
B Noli e trasporti NT



La manodopera
-

Manodopera - Noli e trasporti - Oneri per la sicurezza * 1/2010 C.C.I.A.A.Bologna

Codice DESCRIZIONE U.M. €

NM MANODOPERA DI RIFERIMENTO al 1° gennaio 2010

Prezzi orari per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro nell'ambito del Comune di Bologna
(tariffe rilevate presso il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITO -
RATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE EMILIA ROMAGNA MARCHE). | prezzi com -
prendono: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della nor -
male dotazione di attrezzi e strumenti di lavoro. | prezzi non comprendono spese generali, utili dell'im -
presa, trasporto, trasferte e oneri derivanti da particolari contratti aziendali.

NM.0T | Operaio spedializzato ............iniiii ittt e aaaeeans all’'ora 25,63%
NM.02 | Operaio qUalificato .........o.ioii i e e e et ea e all'ora 23,94*
NM.03 | Manovale specializzato ....... ..ot e e et e all’'ora 21,66*
NM.OA | Operaio Ve livello . .. ..o e e e et e e e all’ora 22,06*
NM.O5 | Operaio P livello .. ... . e e e e e et all’'ora 19,44*

Per prestazioni in orario extra normale e in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiora -
zioni previste dai vigenti contratti di lavoro.

Prezziario della Camera di Commercio di Bologna




Le spese generali

. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;

. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
. le spese per I'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la

utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata

richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio di direzione lavori;

. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui € indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del
codice;

. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.



I noli
S

00.02.00  Noli

Noll: oqni onere di trasporto per e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo; tuttl i
normall sfridi ed usura del materiall; il montaggio e lo smontaggio a fine lavorl del
pontegql interni ed esterni, deqli elevatorl e di ogni altra opera analoga, Per il nolo di
automezzl, nel costo, sono comprese tutte le| formiture complementarl | (carburanti,
lubrificantl, qrasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista, I prezzi, comunque, si
intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed
efficienza, corredate di tuttl gli accessorl d'uso e del|dispositivi di protezione
antinfortunisticl a norma di leqge | Eventuall interventl di riparazione rimangono a carico
del noleggiatore, Verra riconosciuto un compenso per 1l trasporto, montaggio & smontagqio
soltanto se 1'oqgetto del nolo € stato messo a disposizione esclusivamente per il lavoro
in economia.

Prezziario di Bolzano



I procedimenti di stima
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I procedimenti di stima e il

livello progettuale
T

T ) e
Siptetico comparativo Preventivo sommario
Misto

_ } Analitico ricostruttivo } Preventivo particolareggiato




Il computo metrico estimativo
T

o E il procedimento analitico di stima del costo di
costruzione di un opera edilizia o infrastrutturale

o E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto
delle quantita’ di ogni lavorazione per il
rlspettlvo prezzo unitario e si opera attraverso
I” analisi dettagliata di quantita’ e quallta di
tutte le lavorazioni (somma di piu’ fattori
produttivi) richieste per la produzione

CME:Zn:(Qi XPz)



Le fasi del CME

fase strumenti risultato

1. La fase di WBS:struttura ad L’elenco delle

classificazione albero per lavorazioni
lavorazioni

2. La fase di Disegni di misura Computo metrico CM

misurazione

3. La fase di stima dei | Prezziari L'elenco dei prezzi

prezzi unitari Analisi prezzi unitari | unitari EPU

4. Le fasi finali WBS e i risultati Stima del costo di
delle fasi ogni lavorazione
precedenti: Stima del prezzo a

EPU e CM base d’appalto CME




1. La classificazione: Work
Breakdown Structure

Categorie
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edificio
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La lavorazione
S

Una Lavorazione € quel livello di scomposizione di un opera edilizia
/infrastrutturale tale per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione
riguarderebbe i singoli fattori produttivi (Materiali, Mano d’ opera, Noli
e Trasporti)

|

. Livello delle
i lavorazioni
i
|

( Lavorazione ]

| ; !

I .
! [ Materiali ] [ Noli e trasporti [ Mano d’ opera J Spese generali ] [Utile di impresa} -
| i J .
I i

|

Livello dell’ analisi dei prezzi

|
|
|
|
|
Lo | i
o Fattori produttivi i |
I SO PP PP sy oug gt ey b PP PRPR |
: |
i unitari !
| |
: |
; |



La lavorazione
S

La descrizione di una deve rappresentare dettagliatamente:

 le caratteristiche tecnologiche dell’elemento costruttivo a

cui si riferisce

« tutti i materiali e le operazioni necessarie all’ esecuzione della

lavorazione
- le modalita con cui andra misurata ovvero compensata

Mma soprattutto:

« deve essere chiaro cosa € compreso nel relativo prezzo unitario

€ COSa Nno

« per ogni lavorazione si dovra individuare la relativa unita di

misura



| 'elenco delle lavorazioni
S

« Ogni lavorazione deve

essere univocamente ] o
codice descrizione UM
identificabile attraverso un 01/fe | Demolizione in breccia a sezione obbligata, m3
valutata per la cubature effettivamente
CODICE (Il codice pu(") 122 eseguita con I’ ausilio del martello demolitore,
compresi I’abbassamento del materiale di
essere lo stesso del risulta, le opere provvisionali, il carico ed il
trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento
prezziario di derivazione, 05/ Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta in
rer legno di abete di prima scelta commerciale con mz
oppure essere definito dal 234 piccoli nodi sani (esclusi nodi cadenti) dello
_ spessore di mm 25 al grezzo, piallati e levigati, a
progettista) 4 lati; la schiene verticali dovranno essere
incollate tra tavola e tavola, i traversi orizzontali
. La descrizione deve essere lavorati a bugna o a standola con tavole piu
larghe alla parte inferiore e gradatamente
completa ed il piU scalando alla parte superiore con tavole non
inferiori @ 16 cm; Compreso ogni onere per dareg
esauriente possibile I’ opera eseguita secondo le regole dell’ arte,
secondo i disegni esecutivi e secondo le
. Per ogni lavorazione deve prescrizioni della DL
essere definita lunita di

misura



Come definire I'unita di misura

delle lavorazioni
S

In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione
In funzione dei disegni esecutivi
In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
omogeneita delle misurazioni
oggettivita delle misurazioni
misurazioni generalmente valide generalmente riconosciute
quantificazione esatta della lavorazione
quantificazione esatta del costo della lavorazione

Ogni norma di misurazione contiene:
la grandezza geometrica e fisica
Lunita di misura
Le modalita di misurazione
Oneri particolari ed esclusioni



Esempi di unita di misura
-

Tipologia di opera Unita di misura
Scawvi Volume

Demolizioni Volume effettivo demolito
Murature Volume o superficie
Strutture in cemento Volume

Solai Superficie netta

Tetti Superficie effettiva della falde
Pavimenti Superficie netta

Intonaci Superficie

Lavori in pietra Volume

Impianti tecnologici

Elettrici Punti luce

Idraulici Peso effettivo




L a fase di misurazione
S

- individuare nei disegni esecutivi di progetto dove é prevista ciascuna delle
lavorazioni contenute nell’ elenco delle lavorazioni (anche redigendo appositi
disegni di misurazione riportando il codice identificativo della lavorazione
sull’ elemento edilizio rappresentato)

« assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate

individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa dimensione ed eseguiti
con la stessa tecnologia ovvero con le stesse lavorazioni)

- riportare nell’ apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti uguali, lung.,
largh., h, peso,)
- eseqguire i prodotti e determinare la quantita totale per ciascuna lavorazione
Al fine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si avvale di:
Tecniche di computazione

Norme di misurazione



Norme di misurazione
S

AO7. TETTI E OPERE DA LATTONIERE
AVVERTENZE
TETTI, MANTI DI COPERTURA

Le opere vengono valutate a volume o a superficie secondo le indicazioni delle singole voci. Nella
misurazione a superficie non si tiene conto degli abbaini, che vengono ragguagliati a semplici falde piane,
né si detraggono le superfici delle zone occupate da comignoli, ciminiere, lucernari ecc. purché
singolarmente non superino un metro quadrato.

Nei prezzi delle opere sono escluse le lastre di piombo, ferro o zinco per grandi converse, ecc. da porsi alle
estremita delle falde intorno ai lucernari, comignoli ecc. da remunerarsi con i prezzi indicati nelle apposite
voci. Nei prezzi delle grosse armature e delle piccole orditure in legno sono compensate le ferramenta,
catramatura, chioderia, staffe, bulloni, cravatte ecc.

La misurazione delle coperture eseguite con pannelli e lastre sara riferita alla superficie effettiva, senza
tener conto delle sovrapposizioni.

OPERE DA LATTONIERE

Le opere da lattoniere quali canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, ecc. saranno misurate a pezzo
0 a metro secondo quanto specificato nelle singole voci. | canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno
misurati a m in opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei
rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte, che saranno pagate a parte coi
prezzi di Elenco.



Misurazione vuoto per pieno
T

o Se la superficie delle
forature non e 03 I
rilevante (di norma !
inferiore ad 1mq) 0,1
allora viene
considerata “piena’ 05

o La superficie
considerata sara pari 0,

d
b*h 0,5 I

O sSenza apportare .
alcuna detrazione b




La misurazione lungo la linea

______________________________

20

La superficie della sezione di
un muro perimetrale si
ottiene moltiplicando lo
sviluppo della linea d’ asse
per lo spessore del muro

Linea d" asse = (20 + 12) x 2
=64 m

Spessore = 0.4 m

Superficie sezione muro = 64
X 0.4 = 25.6 mq



UN ESEMPIQO: la misurazione

Muratura in mattoni
220

Linea d’ asse 2,14+2,94= 5,08 m 514
Spessore 0,12 m

Superficie 5,08*%0,12=0,61 mq

Altezza 2m

Volume 0,61%2= 1,22

Linea d’ asse 2,20+3,00= 5,20 cm

Spessore 0,24 m

Superficie 5,20*%0,24=1,25 mq

Altezza 0,40 m

Volume 1,25*%0,40= 0,5 mc




6,00

La misurazione fuori tutto
S

1,60

La superficie considerata e pari

o
o-\

alla superficie netta intesa
come differenza tra la sua area al
lordo di vuoti e rientranze e la
somma delle aree di questi ultimi.

Fattori

Prodotti

Largh.

Altezza

Positivo

Negativo

5,50

6,00

33,00

1,80

2

1,00

1,80

-3,60

2

1,60

1,00

-3,20

v

A

5,50

Totale 26,20|



Le norme di misurazione: esempio

serra solare

32 g8 312
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camera 2
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Le norme di misurazione:

esempio
T

Prezziario regione Umbria

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15
cm si misurano “vuoto per pieno”, intendendosi cosi
compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle
lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta
eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a
mq 4 per i quali si detrae la superficie del vano,
ma si valuta la riquadratura. Per gli intonaci su pareti
di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le
superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. Gli
intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati
secondo la superficie effettiva di applicazione.



Le norme di misurazione:
esempio

Intonaco
bucature interne 1,9
murature 28,4
riquadrature interne 2,2 bucature 3,0
tot. Ambiente 82.8 TOTALE PROSPETTO 28,4
bucature esterne 1,3 Intonaco
bucature interne 1,8 murature 38,5
riquadrature 7,4
riquadrature interne 0,6
bucature 9,3
. Ambi 38,3
tot. Ambiente TOTALE PROSPETTO 36,7




Le norme di misurazione:

esemeio

Prezziario Camera Commercio Bologna

Detrazione delle bucature di superficie superiore a 2 mq senza
aggiungere le riquadrature



Le norme di misurazione:

esemelo

bucature interne 1,9 Intonaco
murature 28,4
riquadrature interne 0 bucature 3.0
tot. Ambiente 82,5
! TOTALE PROSPETTO 28,4
Bagno 1 39,6
bucature interne 1,8 Intonaco
murature 38,5
riquadrature interne 0 bucature 9,3
tot. Ambiente 39,6 TOTALE PROSPETTO 29,2
Differenza

- intonaci interni: 5%
- intonaci esterni: 11%



Il computo metrico
T

Il numero progressivo puc‘) variare

Il codice di elenco prezzi € univoco e serve ad identificare la
lavorazione ed il relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente
dall’ elenco prezzi unitari)

La descrizione delle lavorazioni, se nell’ EPU deve essere completa,
nella tabella C.M. puo essere sintetica in quanto il codice di E. P.U.
permette |’ identificazione univoca della stessa lavorazione.

Le mls%lre riportate nei righi di misurazione devono essere individuabili
nei disegni

N.pr./cod Descrizione dei lavori UM | P.U. | Lung Larg | H/peso | Quantita




Errori da evitare

ATTENZIONE ALL'UNITA’ DI MISURA !l Quando si inseriscono le misure parziali nei righi
di misurazione:

se una lavorazione si misura a mq >>>> non inserire la terza dimensione
se una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione

Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si misurino a mq
>>> calcolare i mq dell’ area interessata dalla posa in opera dei suddetti elementi e non
scrivere nella colonna parti uguali quante tegole o quanti travetti ci sono e nelle successive
colonne la lung. e la larg. di ogni tegola/travetto!!!

N.pr./cod | Descrizione dei lavori UM | P.U. | Lung Larg | H/peso | Quantita
F.P.O. di lastre di ardesia m2 7 20 /><

F.P.O di travetti misurati a m2 | 45 3
mq di solaio (non a mq di
singolo travetto)




3. La stima dei Erezzi unitari

o Per via sintetico — comparativa >>>> condizioni esecutive
ordinarie: ELENCO PREZZI UNITARI

o sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province
e Comuni

o sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio

o sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)

o sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco
completati

o Per via analitico - ricostruttiva >>>> condizioni
straordinarie o tecnologie innovative/particolari

= attraverso I'analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi
alle aziende produttrici dei materiali analisi e successiva
Slabor)azione in funzione della produttivita .M.d’O. NT SG
t. ...



I prezziari
>

I prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, - in
capitoli distinti

Prezzi dei fattori produttivi (mano d’ opera, noli e
trasporti, materiali)

Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !!1I:
>>>> Per |"EPU consultare il capitolo Lavorazioni

>>>> Per |" APU consultare i capitoli relativi ai
fattori produttivi



Prezziari: condizioni di utilizzo
S

L'Elenco prezzi provinciale € stato realizzato prendendo in considerazione
situazioni di lavoro da considerarsi di tipo “medio” sia per quanto riguarda la

dimensione dell’intervento sia per quanto riguarda la collocazione del cantiere.
Per le forniture e le opere di particolare difficolta e/o in zone disagiate si potranno
eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alla specifica opera
da realizzare.

Sono considerate di particolare difficolta, ad esempio, le opere od i lavori che abbiano le
seguenti caratteristiche:

particolare difficolta di accesso al cantiere;

equota del cantiere superiore a m1.200 s.l.m.;

particolare difficolta nell'approvvigionamento del materiale a pié d'opera;

«tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione;

sesecuzione dei lavori in presenza di particolari difficolta;

ridotta dimensione dell'intervento;

sapprovvigionamenti in tempi ristretti in conseguenza di particolari eventi eccezionali (calamita
naturali,ecc.).

sesecuzione delle lavorazioni in notturno e/o festivo

Prezziario della Provincia Autonoma di Trento



Prezziari: condizioni di utilizzo
S

I prezzi sono riferiti 4 prestazioni "normali" con quotazioni medie di mercato.
Una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivate dal
progettista, puo essere operata di caso in caso. Per quanto rigquarda i prezzi, la
variazione puo essere giustificata in presenza di particolari situvazioni legate al
cantiere (ad es. quantiti, logistica ideale, particolari difficoltd di esecuzione,
prevedibile difficoltd nell’installazione del cantiere o nell'uvtilizzo di macchine,
difficile raggiungibilita della localita di lavoro, ecc.).

Prezzi unitari

I prezzi di sequito riportati sono comprensivi delle spese generali (13%) ed utile 4
impresa (10%).

Prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano



Prezziari: condizioni di utilizzo
S

I presente elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche regionale ha valenza sull'intero
territorio regionale| per la esecuzione di opere pubbliche, e si riferisce a lavori can_normali difficolta
di esecuzione e/o di accantieramento, in_condizioni ordinarie: eventuali specificita caratteristiche
dei singoli interventi, o del contesto territoriale, debitamente motivate e documentate, possono dar
luogo a variazioni del prezzo indicato.

In ottemperanza all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d'opera
comprendono i compensi per spese generali e per l'utile dellEsecutore, riguardanti gli oneri
derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del
26,50% sul costo complessivo|(le spese generali incidono per Il 15% e Tutile incide per il 10%,
incrementato delle spese generali). Pertanto, ogni prezzo comprende il costo dei materiali, della

manodopera, dei noli e dei trasporti.

Elenco Regionale dei Prezzi della Regione Emilia-Romagna




Prezziari:
condizioni di

Elenco Regionale dei
Prezzi della Regione
Veneto

Determinazione dei prezzi e massima variabilita concessa

Nel determinare 1 vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione
Veneto, si ¢ fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie.

Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede
progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potra applicare globalmente o alle singole
voci coefficienti correttivi.

I coefficienti, da applicarsi a tutti 1 prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, varieranno all’interno
di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali.

A titolo esemplificativo potranno riconoscersi percentuali di aumento per le seguenti condizioni
connesse all’ubicazione dell’opera e/o alle caratteristiche specifiche del cantiere:

. la lontananza dei cantieri dalle cave o dai centri di produzione degli inerti:
. la lontananza dei cantieri dai centri di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi:
. I’'ubicazione del cantiere nei centri storici, in zone montane e collinari di difficile accesso

(Venezia e isole sono comunque escluse), rimandando dello specifico prezzario redatto dal
comune di Venezia:

. il condizionamento della normale attivita del cantiere da fattori esterni, quali vincoli
paesaggistici e monumentali:

. la conduzione di lavori in edifici in ristrutturazione con difficolta di movimentazione dei
carichi o di inserimento dei manufatti:

. la coesistenza del cantiere, in edifici esistenti, con parti in normale attivita lavorativa:

. le limitazioni ad un razionale armamento del cantiere.

Sempre a titolo esemplificativo potranno invece dare origine a riduzione ai seguenti casi:

. la ripetitivita di alcune lavorazioni, intesa come possibilita di industrializzazione:

. la vicinanza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti:

. I’entita dimensionale dell’opera, qualora significativamente superiore alle condizioni medie
assunte;

. la semplicita di esecuzione.

La sommatoria dei coefficienti di aumento di cui sopra, in generale, potra comportare un incremento
non superiore al 15% da applicare alla totalita dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.

La sommatoria dei coefficienti di riduzione potra comportare una diminuzione non superiore al
25% da applicare alla totalita dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.




Prezziari: criteri di utilizzo
I

Le voci comprese nell’'Elenco prezzi provinciale
definiscono le caratteristiche, le metodologie, le
prestazioni e la qualita dell'intervento da esequire.
Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci
inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le
modalita esecutive sono determinanti per Ia
definizione del prezzo.

Prezziario della Provincia Autonoma di Trento



Prezziari: criteri di utilizzo
S

Resta sempre compito del progettista:

- valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed
il relativo prezzo;

- provvedere, eventualmente, alloro adeguamento in
base alla reale situazione di esecuzione dei lavori e
all’andamento congiunturale del mercato;

 individuare eventuali nuove voci in quanto non
disponibili mms) ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Prezziario della Provincia Autonoma di Trento



MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore
grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato
di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta
interna fino a 3.50 m, sara legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento
tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria

idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in _

possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
ed accettate dalla DT -

- densita apparente (esclusi fori) 850 kg/m?;
- foratura minore 45 %;

- conducibilita termica apparente 0.21 W/mK.
Inoltre la muratura dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk

uguale o superiore a 2.5 N/mm? in conformita a quanto previsto dal D.M.

20.11.1987. MURATURA FONOISOLANTE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per |
per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ¢
piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marca
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita ¢
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore
grezzo compreso tra 20 e 30 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato di
argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta
interna fino a 3.50 m, sara legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento
tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria
..................................................................................................... idonea Sia nei glunt]. Verticali Che OriZZOlltali. In particolare gh e]elllenti COStitllenti la
muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche

- densita apparente (esclusi fori) 1200 kg/m?;
- - foratura minore 45 %;
m-’ 228 -90 - conducibilita termica apparente 0.33 W/mK:;

- potere fonoisolante min. (spessore 20 cm) Rw 54 dB:
- potere fonoisolante min. (spessore 25 cm) Rw 55.6 dB:
- potere fonoisolante min. (spessore 30 cm) Rw 56.9 dB.
Inoltre 1a muratura dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk
uguale o superiore a 2.5 N/mm? in conformita a quanto previsto dal D.M.

3 265 .30 20.11.1987.
m Ty Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per la formazione di vani
per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei

piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
Prezziario della Provincia Autonoma di Trento 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.




I prezziari: |'organizzazione
>

o I prezziari riportano, per ogni
categoria di lavorazioni, in capitoli

distinti:
o Lavorazioni/opere compiute --

(mano d’opera, noli e
trasporti, materiali) _

o Prezzi dei fattori produttivi

ATTENZIONE!

- _ Per ottenere il CC ai costi di Mt
+Mo+ NT
vanno aggiunte : Sg + Uc!




Struttura del prezzario
e

P!‘elli EIQIETIta l'i EERY R N

Mercedi orarie della mamo d'opera...cccviviiiniiiniiiniiiiininirere™ PREZZI ELEMENTARI
Settore edile i e (Apu)

Settore =etallo LA NN
Settore 1egno.ciiessrsssinnssicsnnnnnssssennsrssssnnnnnsssnnssrssssannnnscnnns

Settore impianti (elettricisti ed idraulici) seveerrreesserveneenes OPERE COMPIUTE

HOLE vrvvrreessessessseessesssesseesseeseeseeseessees e e ee e s e e s e e eeereees ‘,,/” (EPU)

Mezzi di trasporto.iciiiiiniiiii o)

Opere da impresario = costruttore ...vvviiiiiiiiiiiiiiiiiii

POMP @ sevunrnnnnannnnannnasniasnineetniesniosniessnsesnnessnssnnnes
Macchine per mOvImento LEITa.uuieeerssssssssressrsrsnenes 02001 DemOLizioni covernrnsnrasninnninsnnssnnninnsn e,
02.01.01 Demolizione COMPleta .iueserressarnsasnnrscnnnssnnsssennssenessesnnessnrssnnssssernsssns

BetONiere iseicscenssannccsncssnocnnssnscsnssscsssansssnssnnnnee 02.01.02 DeMOLiSIONE PALBiali ceesesresersersrersrssersrsserssesersssseresesrorsssserssersonne

GIU edlll - Argani dl SOlleV&mentO RN 02.01.03 Rimozlonl di elementi COStIUttiVi

Compressori sessennaenaeannaeennaenarannaennanenneannaennasnnnes (2,01,04 DITI T8 G 1 G SC AT L C@ veuurerannnraensnsnnsnnennessassssssnseesssssssessseseseensassssessss
i n ] ] A R RN NN
Macchine otensili 02.02 Movimenti di Berra.iiiiiiiianiinnnnninniniinnnnasanasannarnnsssnssannssnnrssssssnsssnnenne

Popteggl da costrgzwne e da manutenzione .viveivins gy 09,01 PIEPATATIONE ALEA CANELELE cveversersssorersersssssorersssssessssersosessasssosssents
Scivoll per MACETL1E suvnnssnnnsnnssnnstnnssrnnsrnnsrnnsrnnans 02.02.02 Manto Superficiale

Gruppi elettrogeni.ivvveressisinnnsrsssinnnssininnnssssnnenes 02,02,03 Scavi di sbancamento (2 sezione aperta) wivevevevevsreniniiiiniiiii.,
Vanl CONMT NIt O 4eveesuvosesnsnsasnsasssasssnsssnvasnnsennaes 02.02,04 Scavo a sezione obbligata.esiererssinrsirinrisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
02.02.05 Rinterri e rilevati seveessinesssnnncsnnscnniesnnnsiiennissnicsnnesnisssnnnsnsenions,

TraSpOrti TR

to di teriali iolti 02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di SCavi cuvvirivrvninisninneniinsrannnn,
Trasporto di materiall sCloltliccecssssessriennnnnnnnns g7 g4 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e pref:

Trasporto di materiali mon sciolti i 07,04,01 Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni.........
.. 02.04.02 Casseforme per muri e paretiivivvirsnniiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Materiali v 02.04.03 Casseforme per solette, mensole, scale i,
INEI LI vuvuvnnnininii s 02,04,04 Casseforme per strutture orizzontali (travi) civvviiiiiriiniiiiiiiiiiiiin,
Leganti vevesrenesnssrsnrcarassesasnnsasnssnssrcassecasnssasnanees 02:04.05 Casseforme per pilastriivessiessinrsinsniiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiin
o I e : 02.04.086 Casseforme per piccoli manufatti .iivvviisriiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
02.04.07 Opere di sostegno, piani di lavoro E>3,50m cuvvvinvirviniiiiiiiiiniiiinniinnn,

02.04.08 SOVI APPIE 221 sevurvaerunsnnsnnnonnionniorniorsinesnaessaesinieesioesioerieesinesresniosns

02.04.10 Conglomerato cementizio per manufatti armati e nom armati....eviviniinns,

02.04.20 Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non :

02.04.50 Elementi prefabbricati civiivrrerrnniireierrrnnniiirasnnnnniieersornisiireersnaieeeees



Capitolo: materiali un esempio

EmpimmmmE ! codice identificativo

La descrizione

01.04.10.1 Pannelli in fibra di legno, Ngati con cemento: de| materia|e ed
1 enessore 2 ca / i formati in e A
D) spessore 3 cn V commercio T —

Prezzo unitario del
d) spessore 5 cm materiale e la relativa 2 €
unita di misura

Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo del pannello isolante.
Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sara quindi derivato
per via analitica considerando

> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta

>La manodopera

>I noli e trasporti

>Le spese generali e I'utile d'impresa

CC = (Mt + MO+ NT)+ SG+ UtC




Capitolo Opere compiute: un
esem

10

Prezzo unitario:
CTC + SG + UtC

.

1bentazione in pannelli di fibra di legno, permeabili al vapore, conducibilita termica
0,040 W/mK, densita > 110 kg/m3, permeabilitd al vapore acqueo valore ca. 3-5§, reazione
al fuoco Buroclasse E, resistenza a compressione > 40kN/m2, fornita e posta in duplice
strato con giunti sfalsati sulla barriera vapore esistente del tetto. d54”,z-c:e conforme

gegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altr
pre stwajgne accessoria occorrente:
a) in duplice STT™eGwmgRessore complessivo 4 cm 2 £ 11448

——

b) in duplice strato, spessore complessivo 6 cm \ /m2 € 17
¢) in duplice strato, spessore complessivo 8 cm o s m2 € 20
— ‘ _ La descrizione —
d) in duplice strato, spessore complessivo 10 cm n2 € 25,00
e) in duplice strato, spessore complessivo 12 cm m2 € 28,71
f) in duplice strato, spessore complessivo 14 cm mn2 € 31,65
g) in duplice strato, spessore complessivo 16 cm l//’/' n2 € 15,41
h) in duplice strato, spessore complessivo 18 cm f’/' n2 £ 19,72
i) in duplice strato, spessore complessivo 20 cm m2 € 42,9
j) in duplice strato, spessore complessivo 24 cm \@2 3 56,[5

Diversi livelli di

ﬂ

Il codice

prezzo in
funzione delle
dimensioni e
delle prestazioni




Le specifiche per ogni categoria di
lavorazione (opera compiuta)

02.01 Demolizioni

I1 gruppo 02.01 comprende 1 seguenti sottogruppi: P . . d . B I
02.01.01 Demolizione completa a O O a O
02.01.02 Demolizioni parziali

02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi

02.01.04 Diritti di discarica

Oneri compresi nei prezzi unitari:
- le verifiche statiche e dinamiche;

- le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare
danni a cose;

- 11 risarcimento di tutti i danni causati;

- gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro;
- tutti i provvedimenti per limitare al pil possibile il disturbo causato
da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.;

- la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato;

- 11 caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualit-
a, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a
20,0 km in discarica.

I diritti di discarica vengono compensati a parte.
Nel prezzi unitari per demolizionl, perforazionl e taglio di conglomerati

cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di

cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tec-

nologica, impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro

e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte, 1'asporto

dei nuclei e del materiale di risulta nonche un'accurata pulizia.




Le specifiche per ogni categoria di
lavorazione (opera compiuta)

02.01.04.02 Diritti discarica per wmacerie edili. E richiesta laz dimostrazions del corretto

8 ) 2 C 1
i, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e

strelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname, ateriale sintetico e altre

ia 1
impurita t € 7,53

1) Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto,
parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino 2 0,3 m3, senza la presenza di

teriale asciutto.

ot
an
oo
o
—

m) Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impuritd e
fresato proveniente dallz pavimentazione stradale t € 8,61

n) Diritti di discarica per materizle di categoria 3/R; macerie 2dili miste con legname,

metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10% t € 19,37
o) Diritti di discarica per materizle di categoria 3/2; macerie edili miste con legname,

metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20% t € 42,80
p} Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname,

metallo e materizle sintetico fino ad unz percentuale massima del 30% t € 84,10
g) Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname,

metallo e materizle sintetico fino ad unz percentuale oltre il 30% t € 185,88

Prezziario di Bolzano



Classificazione delle strutture in legno
T

07.01

Opere di

carpenteria in legno

I1 gruppo 07.01 comprende i segquenti sottogruppi:

07.01.01

07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.01.11
07.01.12

Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per

strutture di coperture

Legno massiccio per strutture di coperture
Rivestimenti

Coibentazioni

Protezioni impermeabili, barriere antivapore
Scale

Ringhiere

Finestre per tetto

Preservazione del legno

Costruzioni in legno per pareti portanti
Travi massicce per solai in legno

Solai in legno massiccio

Prezziario di Bolzano



Classificazione delle strutture in legno
T

N. Settore Casa in legno

N.2 ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI

N.3 ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - Non STRUTTURALI
N.4 ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - STRUTTURALI

N.5 ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - Non STRUTTURALI
N.6 COLLEGAMENTI

N.7 SISTEMI DI ISOLAMENTO

Prezziario di Trento



Classificazione delle strutture in legno

-
07.TETTI E OPERE DA LATTONIERE
Strutture In1egno ...
Opere complementan ...
Preparazione piano di POSa. ...
Manti di coperturaintegole ...
Coperture con manti impermeabili ...
Coperture inlastreepannelli........... ... ...
Sistemi di coperture fotovoltaici integrati...........................
Coperture con lastre di fibre organiche ...
Dispositivi anticaduta permanenti—lineevita.................._..
Accessori per la protezione contro la nidificazione .............

Opereda lattoniere ...

Prezziario Emilia Romagna



Strutture in legno vs listelli: attenzione!
T

A07.001 STRUTTURE IN LEGNO

Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta
in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa
chioderia e I'eventuale occorrente ferramenta di
staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare:

A07.001.005 con travi uso Trieste:

A07.001.005.a | astruttura composta (capriate, puntoni) mc 1.333,43 | 56
A07.001.005.b | astruttura semplice (arcarecci e terzere) mc 857,87 50
A07.001.010 con travi a spigoli vivi:

A07.001.010.a | a struttura composta (capriate, puntoni) mc 1.500,39 | 50
A07.001.010.b | a struttura semplice (arcarecci e terzere) mc 1.024,15 | 42

Prezziario Emilia Romagna



Strutture in legno vs listelli: attenzione!
T

A07.001.035 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto
della normativa vigente, utilizzando legname
appartenente alla | classe di qualita prevista dalla
normativa, incollato con prodotti a base di resine
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate;
compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta
necessaria per dare la struttura in opera:

A07.001.035.a | per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi mc 2.039,28 | 36
curvilinee
A07.001.035.b | per struttura semplice (arcarecci e correntini) mc 1.502,05 | 32

Prezziario Emilia Romagna



Strutture in legno vs listelli: attenzione!
T

A07.001.030

Listello in legno di castagno o larice della sezionedi5x3 | m 5,66 66
cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del
tavolato in estremita alle palombelle di gronda

Prezziario Emilia Romagna

07.01.03.09 Fornitura e posa in opera di listelli di supporto con sezione 4x8 cm in abete, compresi
i materiali di fissaggio, i tasselli e gli sfridi.
a  interasse ca. 37,5cm m2 9,40
b interasse ca. 50,0cm m2 7,92
C interasse ca. 75cm m2 6,73

Prezziario Bolzano



La analisi dei Erezzi unitari

1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi
= Materiali
= Mano d’opera
= Noli e trasporti

2. Stima delle quantita di ogni fattore produttivo

3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun
fattore produttivo iélesunto dal listino prezzi “"Materiali e
lavorazioni o sulla base di elenchi prezzi di produttori, o in
base a preventivi ad hoc)

4.  Stima del costo tecnico di costruzione CTC
5.  Stima del prezzo unitario della lavorazione:
CTC + Costi fissi:

= Spese generali 15%
s Utile dellimpresa 10%

(I cosi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)




La analisi dei prezzi unitari:
materiali

Prezziario di Bolzano

01.04.05 Lastre
01.04.05.01 Lastre in cartongesso:
a) spessore 9,5 mm m2 3,17
b) spessore 12,5 mm m2 3,50
01.04.05.02 Lastre in cartongesso accoppiate a lana minerale:
01 Prezzi elementari
b) spessore lastra 12,5 mm + 40 mm fibra di vetro m2 23,52
c) spessore lastra 12,5 mm + 50 mm fibra di vetro m2 26,12




La analisi dei prezzi unitari:

mano d’opera
-

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante 1'orario normale di  lavoro
nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di:
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti
sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il
ricarico del 13% ca. per spese generall e utile d'impresa del 10%.

Per 1l'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di
lieve entitd e di particolare natura e specialita che producono prevalentemente costi di
manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate in relazione al grado di
difficolta del manufatto (difficolta tecnica o architettonica).

I1 gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi:
01.01.01 Settore edile

01.01.02 Settore metalmeccanico
01.01.03 Settore legno

01.01.01 Settore edile

01.01.01.01 Operaio di 4. livello h € 37,01
01.01.01.02 Operaio specializzato h € 34,96
01.01.01.03 Operaio qualificato h € 32,37
01.01.01.04 Operaio comune h € 28,74

Prezziario di Bolzano



La analisi dei prezzi unitari:

mano d’opera
-

01.01 Mercedi orarie della mano d'opera

Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante 1'orario normale di  lavoro
nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di:
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti
sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il
ricarico del 13% ca. per spese generall e utile d'impresa del 10%.

Per 1l'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di
lieve entitd e di particolare natura e specialita che producono prevalentemente costi di
manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate in relazione al grado di
difficolta del manufatto (difficolta tecnica o architettonica).

I1 gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi:
01.01.01 Settore edile

01.01.02 Settore metalmeccanico
01.01.03 Settore legno

01.01.01 Settore edile

01.01.01.01 Operaio di 4. livello h € 37,01
01.01.01.02 Operaio specializzato h € 34,96
01.01.01.03 Operaio qualificato h € 32,37
01.01.01.04 Operaio comune h € 28,74

Prezziario di Bolzano



La analisi dei prezzi unitari:
noli e trasporti

01 Prezzi elementari

Prezziario di Bolzano

01.02 Noli

01.02.04 Betoniere

01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento
01.02.06 Compressori

01.02.07 Macchine utensili

01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione
01.02.09 Scivoli per macerie

01.02.10 Gruppi elettrogeni

01.02.11 Vani contenitori

01.02.01 Mezzi di trasporto
01.02.01.01 Nolo di motocarrc ribaltabile della portata sino a 1,5 t. h € 39,96
01.02.01.02 Nolo di autocarro non ribaltabile della portata sino a 2,5 t. h € 45,61

01.02.01.03 Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa
ribaltabile a 3 lati.
Per peso si intende il peso totale a pieno carico.
Per portata si intende quella utile.

a) portata fino a 4,0 t h € 46,21
b) portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t h € 48,00
c) portata oltre 8,0 t fino a 10,50 t h € 50,15
d) portata oltre 10,50 t fino a 14,00 t h € 52,93




L'analisi dei prezzi unitari
T

Oggetto analisi prezzi r 010 Unita di : Quantita Prezzo Importo
misura elementare
Lavorazione: fornitura e posa in opera di controsoffitto; dimensioni 1800 x 300 mm, spesso re 19
mm, colore bianco, reazione al fuoco classe 1 (DM 26/06/84) Euroclass A2-s1, d0; assorbimento
acustico Alpha W:50, isolamento acustico DncW 44 dB, riflessione della luce 88%, resistenza
all'umidita (RH%): 95.

Sistema di sospensione nascosto e semi-nascosto, struttura nascosta, colore non verniciato. I
conglomerato sara in conglomerato di fibre minerali con composti organici a debole bio-
persistenza come da direttiva europea 97/69/CE. Il controsoffitto & un prodotto inerte e quindi, in
condizioni di normale utilizzo, non detemrina lo sviluppo di mcrobi o muffe. Il pannello sara
garantito esente da eventuali imbarcamenti derivanti da difetti di fabbricazione o di qualita del
materiale per anni 10 dalla data d'installazione del materiale

1 Materiale:

1.1: pannelli mq 1 €40,00 €40,00
1.2: struttura mq 1 €220 €220
2 Trasporto e noli:
2.1 trasporto mq 1 €0.85 €0.85
3 Manodopera:
3.1 Operaio VI livello ore € 2462
3.2. Operaio specializzato ore €2349
3.3. Operaio qualificato ore 0.5 €22,05 € 11,03
3.4 Operaio comune ore € 20,20
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE: € 54,08
4 Spese generali (15%): €8,11
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE E SG: €62,19
5 Utile d'impresa (10%) €6,22

TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE: € 68,40
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L Analisi dei Prezzi Unitari

Analisi E.12.50.10.a

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello
spessore di 6/100 mm, permeabilita al vapore acqueo assoluta,
posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo
trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:
Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello
spessore di 6/100

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO

ELEMENTARE

IMPORTO

%
INCIDENZA

U TOTALE

1) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio specializzato
o 3° livello -

2) Regione Campania al 02/11/08 - Operaio comune o 1°
livello -

3) Membrana elasoplastomerica armata con lamina di
alluminio da 6/100 mq

4) Primer

5) Gas propano in contenitori da kg 25

6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43
m

Totale parziale
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE
GENERALI - 15,00%

Totale parziale
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI
IMPRESA - 10,00%

Totale Euro

Prezzo di applicazione
Euro/m? 8,67

1,00
0,045000
0,045000

1,10

0,30

0,200

0,004500

CGSTo e
e T

0

(COSTODICOSTRUZIONE 7

25,62
21,50
3,64
1,14
0,88

45,70

ICO

0,97
4,00
0,34
0,18

0,21

6,85

13,26
11,19
46,14
3,92
2,08

2,42

11,88




| 'analisi di preventivi e listini

Un esempio: pannelli multistrato

Prezzo
Produzione taglio Panello +

panello standard taglio
[€/mq] [€/mq] [€/mq]

1 |Parete parete esterna 85 5 322,00 27,37 47,61 3,00 56,61
si a5 5 50,11 5,00 55,11
si 105 5 52,59 5,00 61,59
si 115 5 55,08 5,00 64,08
si 99 3 41,73 5,00 50,73
parete interpa 81 3 104,00 8,42 35,53 3,00 44,53

3 JAccessori [quantita] |prezzo)
Anelli di montaggio [pezzi) 119 [€/PZ) 3,00 3,00
coprigiunti in Kerto [ml) 238 [€/ml] 6,00 6,00

5 |Trasporti: 2 1.400,00

Stima: ca. 40mc¢/ trasporto, dimensione max. 2,95m x 13,50m, quantita viaggi necessari soggetto a variazioni

Fonte: preventivo Metsawood



L'analisi di

Ereventivi e listini

Oggetto analisi prezzi Unita di : Quantita Prezzo Importo
misura elementare
Fornitura e posa di pannelli strutturali in legno
microlamellare
1 Materiale:
1.1: pannello 5 strati spessore 115 mm (da preventivo) mq 1,00 € 64,08 €64,08
1.2: accessori (da preventivo) n 0,10 € 3,00 €0,30
1.3: accessori (da preventivo) ml 0,68 € 6.00 €407
2 Trasporto e noli:
2.1 trasporto (da preventivo) mgq 1,00 €403 €403
3 Manodopera:
3.1 Operaio VI livello ore € 24,62
3.2. Operaio specializzato ore 0,50 €2349 €11,75
3.3. Operaio qualificato ore 0,50 €22,05 € 11,03
3.4 Operaio comune ore € 20,20
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE: € 95,24
4 Spese generali (15%): € 14,29
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE E SG: € 109,53
5 Utile d'impresa (10%) € 10,95
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE: € 120,48




| 'analisi di preventivi e listini

Un esempio: copertura verde intensivo leggero

CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO:
Tutta la stratigrafia impermeabile {dettagli, scarichi, lattonerie etc) dovra essere collaudata a tenuta idraulica e di tipo antiradice.
Dovra essere consegnata, planare, con pendenze regolari, pulita, asciutta e libera da materiali eventuaimente depositati.

A vs_carico

LEGENDA:

1 Solaio pendenziato

2 Manto impermeabile antiradice

3 DAKU FSD 20 SUPERDRAIN [82 mm)]
4 DAKU STABILFILTER SFI1 [1,45 mm]
5 DAKU ROOF SOIL 1 [150 mm]

6 Prato pronto

7 Impianto di irrigazione a pioggia

A.2. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

Eomitura e posain opera di.

DAKU STABILFILTER SFI, geotessile nontessuto in polipropilene peso 260 gr/mq (EN 9864), spessore mm 1,45 (EN 9363-1)
ottenuto mediante agugliatura, coesionaio termicamente senza collanti o leganti chimici, avente funzione di strato di
separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio idrico e il substrato. Conforme alle prescrizioni della normativa UNI

11235.

Caratteristiche tecniche:

Resistenza a frazione: longitudinale, trasversale 20N

Allungamento a rottura 60%

Resistenza al punzonamento 3500N

Resistenza al punzonamento dinamico 11 mm

Grandezza dei pori d = 90% < 0,063 mm

Permeabilitd normale al piano 40 litri/sec./mq

Flusso nel piano a 20 kPa 4 x 10-6 ma/s Fonte:

Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui . Dak
verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del substrato. preventivo Daku



| 'analisi di preventivi e listini

Un esempio: copertura verde intensivo leggero

Prezzo di vendita in opera, Voci ( A.1. ... A.8.)
€/mq 93,00

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

* & ¢ o 0

Accessibilita diretta ai piani e luoghi di lavorazione per personale ed attrezzature.
Preparazione delle superfici di posa (compresa pulizia) secondo le nostre indicazioni.
Opere murarie e specialistiche non direttamente a noi appaltate.

Oneri necessari per I'esecuzione di eventuali collaudi.

Ponteggi, trabattelli fissi € mobili, parapetti di protezione ed opere anfinfortunistiche (realizzati secondo le normative
vigenti) necessari ad eseguire i lavori a noi appaltati.

Acqua in quantita minima di 40 litri/min resa in prossimita dei luoghi di lavorazione.

Predisposizione in copertura di punti di adduzione d'acqua per irfigazioni di soccorse con portata complessiva non
inferiore a 35 litrifminuto e 3,5 hars. (Tetti Estensivi)

Normali servizi di cantiere quali: aree di stoccaggio, viabilita, recinzione area di cantiere. ecc..

ONERI A NOSTRO CARICO

* & o o o

Mano d'opera specializzata

Sfridi dei materiali appaltati in opera

Attrezzatura specialistica necessaria per I'esecuzione delle opere a noi appaltate.
Materiali di consumo necessari per I'esecuzione delle opere.

Pulizia finale delle zone di lavoro dai materiali di risulta, imballi, ecc., con accatastamento degli stessi in cantiere in
luogo indicato dal Committente.

Oneri di trasferta per il personale operativo e di controllo.
Esecuzione dei lavori di cui alla presente offerta con le modalita e con gli stessi materiali piu’ sopra indicati. preventivo Daku

Fonte:



L'analisi di

preventivi e listini ___ -~ -

Oggetto analisi prezzi Unita di : Quantita Prezzo Importo
misura elementare
Fornitura e posa in opera di verde pensile intensivo
leggero
1 Materiale + Trasporto e noli + Manodopera
Totale da preventivo mq 1 € 93,00 € 93,00
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE: € 93,00
2 Spese generali (15%): € 13,95
TOTALE COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE E SG: € 106,95
3 Utile d'impresa (10%) € 10,70

TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE:

€ 117,65




L’'Elenco Prezzi Unitari

‘elenco dei
prezzi unitari
oltre ad essere
uno strumento
per la
costruzione del
CME e
sostanzialmente
un documento

contrattuale

CLASSIFICAZIONE :
ELENCO LAVORAZIONI PER CAPITOLI DI
LAVORAZIONI OMOGENEE

STIMA DEI
PREZZ]1
UNITARI

pag.5
Num.Ord . unit} PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura
euro/lire (ventiquattro virgola ventisette / quarantaseimilano ve cen tonovantatre) m 24.27
46 993
Nr. 48 idem c.s. ..conformit} alla normativa:
P1.C51.c C per perforazione fino ad una lunghezza di 16 m
Cap2 - calcestruzzi
euro/lire (ventisette virgola trentasette / cinquantaduemilanovecentonovantasei) m 27.37
52996
murature (Cap 3)
Nr. 49 Manufatto prefabbricato componibile come all'Art. P1.D 100 costituito da piastra di base, spalle complete di cardini per I'inserimenfo di
PIDI01 clementi di sostegno degli antoni e controtelai metallici per il fissaggio del serramento, piastra di testa completa di controtdlaio
metallico; il tutto in opera compreso ogni onere
Cap 3 - murature
euro/lire (cinquantasette virgola ott ro / cento icimi tonovantaquattro) m2 57.84
111994
Nr. 50 Taglio di murature in laterizio in genere, molto compatte , eseguito con la tecnica a cantieri successivi, mediante macchina ta glianfuro
P1.D110.a ad avanzamento automatico e con l'ausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, condotte, cavi elettr|cia
materiali lapidei, che comportino difficolt} esecutorie e cambi di direzione del taglio. Sono compresi gli oneri per I'eventuale posq del
tavolato di servizio su cui si muove il macchinario. il posizionamento dello stesso, il consumo di catene, lame, olio, energia eletirich ed
il personale specializzato e di assistenza:
A per una profondit} di taglio fino a 115 cm e per uno spess.13 mm
Cap 3 - murature
euro/| (uno virgola trentanove / duemilaseicentonovantauno) m/cm 1.39
2691
Nr. 51 Taglio di murature in laterizio in genere, di media compattezza, eseguito mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatifo e
PIDIII con l'ausilio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettrici ¢ materiali lapidei.[che
comportino difficolt} esecutorie e cambi di direzio ne del taglio. Sono compresi gli oneri per I'e ventuale posa del tavolato di servizip su
cui si muove il macchinario, il posizionamento dello ste: il consumo di catene, lame, olio, energia eclettrica ed il persopale
specializato ¢ di assistenza; per una profondit} di taglio fino a 40 cm e peruno spessore di8 mm
Cap 3 - murature
curo/lire (zero virgola ottantacinque / millese icentoquar antase i) m/em 0.85
1646
Nr. 52 Fornitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliata, di lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strafi di
PI.DI121.a carton feltro o di polietilene, per la intercettazione dell'umidit} di risalita. Compresi gli oneri per il taglio della lastra in piombo) del
carton feltro o del polietilene, la bomatura eseguita con malta antiritiro inicttata a pressione ed escluso I'inserimento di zeppe in PV C,
che verr} valutato a parte
A su murature con taglio da 8 mm
Cap 3 - murature
euro/lire (uno virgola quarantauno / due milasette centotrenta) m/cm 1.41
2730
Nr. 53 idem c.s. ...valutato a parte
P1.DI21.b B sumurature con taglioda 13 mm
Cap 3 - murature
euro/lire (uno virgola sessantasette / tre miladue centotrentaquattro) m/cm 1.67
3234
Nr. 54 idem c.s. ..valutato a parte
P1.D121.c C magg.zione per ogni mm in pi~ dilastra in piombo da inserire
Cap 3 - murature
euro/lire (zero virgola cinquantao tto / millecentoven titre) m/cm 0.5
1123
Nr. 55 Fornitura e posa in opera , nel taglio della muratura, di zeppa d'ancoraggio di tipo medio, con dimensioni di 132x100 mm:
P1.D122.a A dello spess. di 6,5 mm
Cap 3 - murature
curo/lire (uno virgola undici/ duemilacentoquarantanove) cadauno 111
2149
Nr. 56 idem cs....di 132x100 mm.
P1.D122.b B dello spess.di 7,5 mm
Cap 3 - murature
euro/lire (uno virgola quattordici /duemiladuecentosette) cadauno 1.14
2207
Nr. 57 idem cs...di 132x100 mm:
Pl1.D122.c C dello spess.di 8,5 mm
Cap 3 - murature
euro/lire (uno virgola sedici / duemilad uecentoquar antase i) cadauno 1.16

COMMITTENTE:




L'elenco dei prezzi unitari (EPU)
-

codice descrizione UM Prezzo
unitario €
Travi in legname di abete o pino (prima scelta)
OR80.310.B per capriate a spigoli leggermente arrotondati e m3 9 50, OO
Z con opportuni incastri, di sezione variabile, dati

in opera ancorati alle strutture adiacenti
mediante idonei accessori di fissaggio (staffe,
viti ecc. in ferro zincato)

303.06.1.00 m2 50,00

3.BO Copertura a tetto eseguita in legno di abete

. fornita e posta in opera compreso la protezione
con carbonlinoleum dei correnti di appoggio alla
muratura e le eventuali staffe in ferro. Grossa
orditura composta da capriate del tipo con
puntoni, catena in legno, monaco e saettoni.
Piccola orditura ad arcarecci. Correnti di
appoggio. Luce netta tra gli appoggida 6 ma 8
m.




4. Il computo metrico estimativo

- CLASSIFICAZIONE ' MISURAZIO ' STIMA

pag 6
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit}
arug. | lung larg Hpeso unitfio TOTALE
RIPORTO 8209 21134.07
Sommano negativi mfem 6.47]
SOMMANO mfan 8209 139 11411
17/35 [Fomitura e posa in opera, nella muatura preventivamente tagliatd di
PIDI2Lb  |lastra i piombo dello spessore di2 mm, posta tra due strati & carfon
18032002 [felto o di polictilene, par la inter .. ta a pressione ed esclso
Vinserimento di zeppe in PVC, che verr} valutato a parte:
B sumurature con taglio da 13 nm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
Stanze 3933 100 1100 5.50
stanze 33 3436 100[ 944 5.66)
stanza 37 2000 444 266
stanza 37 100[ 580 174
stanza 26 100|656 361
stanza 28 1oo| 342 178
stanza 28 1.00 100 0.8
lato sud 100[ 2805 14.03|
Sanze 1415 100|950 428
stanze 4 ¢ 14 1.00[ 2826 1413
Sanze 39 ¢42 100 1401 841
porta ingresso addetti -1.00 134 -0.60)
lporta ingresso principale -1.00 120 0.60
porta ingresso segreteria -1.00 158 0.79
lporta ingress o Primario (stanz 37) -1.00 100 0.30
Iperta ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1200 0.600 0.72]
Sommanopositivi mfan 6238
Sommano negativi mfm 301
SOMMANO mfan 5937 167 .15
18/36 Fomitura e posa in opera, nella muratura preventivamente tagliatd) di
PIDI2Lb |lastra i piombo dello spessore di2 mm, posta tra due strati & carfon
18032002 [felto o di polictilene, par la inter .. ta a pressione ed esclfiso
Vinserimento di zeppe in PVC, che verr} valutato a parte:
sumurature on taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
stanze 39-33 100[  11.00[  0.500 5.50
stanze 33-34-36 1.00[ 944  0.600 5.66
stanza 37 2000 444 0300 266
stanza 37 100[ 580 0300 174
stanza 26 100[ 656 0550 361
stanza 28 1oo| 342 0520 178
stanza 28 1.00 100[ 0580 0.8
lato sud 1.00[ 2805 0.500) 14.03|
Sanze 14¢15 100[  950] 0450 428
stanze 4-14 1.00[ 2826  0.500 14.13|
stanze 39-42 1401 060 000 420
Iporta ingresso addetti -1.00 134 0.450| 20.60]
lporta ingresso principale -1.00 120 0.500) 20.60]
porta ingresso segreteria -1.00 158 0.500 £0.79)
porta ingresso Primario stanza -1.00 1.00 0.300 0.30]
Porta ingresso ascensore stanza 42 -1.00 1200 0.600 0.72]
Sanze 14¢15 2000 355 0.400) 2.84]
stanze 9 ¢ 20 2.00 3.65 0.500 3.65
starze2c6 2000 360 0300 2.16)
lporta segreteria -1.00 150]  0.300) 0.45]
starze3ed 100[  900[  0.600 540
varco carridoio -1.00 1.17 0.600] 0.70|
Sanze 27¢28 00| 873 0.520) 454
porta stanza 27 200|075 0.39)
lgradini stanza 28 -1.00 080 0.42]
stanza 26 € 29 100|978 489
porta stanza 26 -1.00 120 0.60|
corridoio 29 -1.00 1.80 0.90)
sanze 36¢41 100[ 835 251
A RIPORTAHE 77.69) 21347.33
COMMITTENTE:




