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LCA1-modulo di Estimo

La Stima analitica 
del costo di costruzione

Proff. Valentina Cosmi, Raffaella Lioce, Giorgia Zoboli

Il costo di costruzione

IL COSTO DI COSTRUZIONE – CC è dato dalla somma di:
 Il CC è la somma dei costi diretti variabili (CTC) dei costi 

indiretti di cantiere (allestimento e personale di 
commessa) e dei costi fissi /SG oltre che l’utile equo del 
costruttore

 Sg=15% CTC
 UtC = 10% (CTC+Sg) = 11,5% CTC

CC = CTC + SG+ UtC
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Il costo tecnico di costruzione

IL COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE  CTC è dato dalla 
somma dei seguenti fattori produttivi
 Materiali Mt
 Mano d’opera MO
 Noli e trasporti NT

 Il CTC è la somma dei costi diretti di cantiere

CTC = Mt + MO+ NT

I noli

Prezziario di Bolzano
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La manodopera

Prezziario della Camera di Commercio di Bologna

I procedimenti di stima 

Procedimenti

Procedimento 
Sintetico comparativo

Procedimenti 
misti 

Stima parametrica
per confronto 

con costruzioni analoghe 

Stima per campioni 
Significativi

Stima per elementi funzionali 

Procedimento 
Analitico ricostruttivo

Computo metrico estimativo: 
Scomposizione  del processo 

Produttivo  in lavorazioni e
stima del costo costruzione 
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CME DEFINIZIONE

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 È il procedimento analitico di stima del costo di costruzione 
di un opera edilizia o infrastrutturale

 E’ la somma degli importi risultanti dal prodotto delle 
quantita’ di ogni lavorazione per il rispettivo prezzo 
unitario  e si opera attraverso l’analisi dettagliata di 
quantita’ e qualita’ di tutte le lavorazioni (somma di piu’ 
fattori produttivi) richieste per la produzione
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Il computo metrico estimativo
 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 
STIMA  

pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti tà
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.09 21 1 34.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.09 1.39 114.1 1

17 / 35 Fornitura e posa in opera,  nella muratura preventivamente tagliata, d i
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di  carton
18/03/2002 fel tro o di poliet ilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l 'inserimento di  zeppe in PVC, che verrà va lutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.5 0
s tanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.6 6
s tanza 37 2.00 4.44 0.300 2.6 6
s tanza 37 1.00 5.80 0.300 1.7 4
s tanza 26 1.00 6.56 0.550 3.6 1
s tanza 28 1.00 3.42 0.520 1.7 8
s tanza 28 1.00 1.00 0.580 0.5 8
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.2 8
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.13
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.4 1
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
porta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano posi tivi m/cm 62.38
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.37 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera,  nella muratura preventivamente tagliata, d i
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di  carton
18/03/2002 fel tro o di poliet ilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l 'inserimento di  zeppe in PVC, che verrà va lutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
I NSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
s tanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.5 0
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.6 6
s tanza 37 2.00 4.44 0.300 2.6 6
s tanza 37 1.00 5.80 0.300 1.7 4
s tanza 26 1.00 6.56 0.550 3.6 1
s tanza 28 1.00 3.42 0.520 1.7 8
s tanza 28 1.00 1.00 0.580 0.5 8
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.03
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.2 8
s tanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.13
s tanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.2 0
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
porta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore s tanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.8 4
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.6 5
s ta nze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.1 6
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
s ta nze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.4 0
varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.5 4
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
s tanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.8 9
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.5 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.69 21 3 47.33

N° ordine
progressivo

N° di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME
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Le fasi del CME

WBS e i risultati 
delle fasi 
precedenti:
EPU e CM

Prezziari
Analisi prezzi unitari 

Disegni di misura

WBS:struttura ad 
albero per 
lavorazioni

strumenti

L’elenco dei prezzi 
unitari EPU

3. La fase di stima dei 
prezzi unitari 

Stima del costo di 
ogni lavorazione
Stima del prezzo a 
base d’appalto CME

4. Le fasi finali 

Computo metrico CM2. La fase di  
misurazione

L’elenco delle 
lavorazioni

1. La fase di 
classificazione

risultatofase

1. La classificazione: Work 
Breakdown Structure

edificio

Opere edili Opere complementari impianti ………..

Scavi e rinterri demolizioni murature Opere da 
lattoniere

Opere da 
falegname

Opere da pittore
E verniciatore

Scavo a sezione
aperte

Scavo a sezione
ristretta

Rinterro di scavi

Demolizioni vuoto 
Per pieno

Taglio di muratura

F.P.O. di grondaie
e pluviali

F.P.O. scossaline 

…………

F.P.O. di porte 
interne 

F.P.O. di casse
morte

………Demolizione di solai

Verniciatura di
opere in ferro

Pittura ai silicati

Muratura a 
Due teste

Muratura 
in blocchi …

…… ……..

Categorie 
di lavori 

Sotto

categorie

Lavora-

zionI  
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Esempi di categorie e 
sottocategorie di lavorazioni

1. Opere di imprenditore edile 3. Impianti tecnologici
1.1.Demolizioni 3.1. Impianti idosanitari
1.2.Scav i e trasporto alle discariche 3.2. Impianti  del gas
1.3.Calcestruzzo, acciaio per cementi armati, casseri 3.3. Impianti elettrici
1.4.  Murature e tav olati di mattoni e conglomerati 3.4. Impianto di produzione del calore
1.5.  Solai 3.5. Impianto di condizionamento
1.6.  Soffittature 3.6. Impianto di comunicazione
1.7.  Intonaci 3.7. Impianto di elaborazione elettronica
1.8.  Isolanti e coibenti 3.8. Impianto antincendio
1.9.  Tetti e coperture 3.9. Impianto di smaltimento di rifiuti e fognatura
1.10. Tubi e canne 3.10. Impianto ascensori
1.11. Caldane, v espai e sottofondi 3.11. Impianto di controllo e di sicurezza
1.12. Pav imenti
1.13. Riv estimenti interni e esterni
1.14. Posa in opera e assistenze murarie

2. Opere complementari
2.1.  Opere da lattoniere
2.2.  Opere da falegname
2.3.  Opere da fabbro
2.4.  Opere da v etraio
2.5.  Opere da v erniciatore

Il concetto di lavorazione
Una Lavorazione è quel livello di scomposizione di un opera edilizia 
/infrastrutturale tale per cui un ulteriore sottolivello di scomposizione 
riguarderebbe i singoli fattori produttivi (Materiali, Mano d’opera, Noli e 
Trasporti) 

Lavorazione

Materiali Noli e trasporti Mano d’opera Spese generali Utile di impresa

Livello delle 
lavorazioni

Livello dell’analisi dei prezzi 
unitari 

Fattori produttivi
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Come descrivere una lavorazione
La descrizione di una deve rappresentare dettagliatamente:
 le caratteristiche tecnologiche dell’elemento costruttivo a 

cui si riferisce
 tutti i materiali e le operazioni necessarie all’esecuzione 

della lavorazione
 le modalità con cui andrà misurata ovvero compensata

ma soprattutto:
 deve essere chiaro cosa è compreso nel relativo prezzo 

unitario e cosa no 
 per ogni lavorazione si dovrà individuare la relativa unità di 

misura

L’elenco delle lavorazioni

 Ogni lavorazione deve 
essere univocamente 
identificabile attraverso 
un CODICE (Il codice 
può essere lo stesso del 
prezziario di 
derivazione, oppure 
essere definito dal 
progettista)

 La descrizione deve 
essere completa ed il più 
esauriente possibile

 Per ogni lavorazione 
deve essere definita 
l’unita di misura

m2Fornitura e posa in opera di scuri alla veneta in 
legno di abete di prima scelta commerciale con 
piccoli nodi sani (esclusi nodi cadenti) dello 
spessore di mm 25 al grezzo, piallati e levigati, a 
4 lati; la schiene verticali dovranno essere 
incollate tra tavola e tavola, i traversi orizzontali 
lavorati a bugna o a standola con tavole più 
larghe alla parte inferiore e gradatamente 
scalando alla parte superiore con tavole non 
inferiori a 16 cm; Compreso ogni onere per dare 
l’opera eseguita secondo le regole dell’arte, 
secondo i disegni esecutivi e secondo le 
prescrizioni della DL

05/rer
234

m3Demolizione in breccia a sezione obbligata, 
valutata per la cubature effettivamente 
eseguita con l’ausilio del martello demolitore, 
compresi l’abbassamento del materiale di 
risulta, le opere provvisionali, il carico ed il 
trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

01/fe 
122

UMdescrizionecodice
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Come definire l’unità di misura 
delle lavorazioni 
 In funzione delle caratteristiche fisiche del risultato della lavorazione  
 In funzione dei disegni esecutivi 
 In base a delle NORME di MISURAZIONE CONVENZIONALI 

Le norme di misurazione sono state redatte al fine di garantire:
 omogeneità delle misurazioni 
 oggettività  delle misurazioni
 misurazioni generalmente valide  generalmente riconosciute
 quantificazione esatta della lavorazione
 quantificazione esatta del costo della lavorazione

Ogni norma di misurazione contiene:
 la grandezza geometrica e fisica
 L’unità di misura
 Le modalità di misurazione
 Oneri particolari ed esclusioni

Esempi di unità di misura

Tipologia di opera Unità di misura
Scavi Volume
Demolizioni Volume effettivo demolito 
Murature Volume o superficie
Strutture in cemento Volume
Solai Superficie netta
Tetti Superficie effettiva della falde
Pavimenti Superficie netta
Intonaci Superficie
Lavori in pietra Volume
Impianti tecnologici
Elettrici Punti luce
Idraulici Peso effettivo
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2. La fase di misurazione 
 individuare nei disegni esecutivi di progetto dove è prevista ciascuna delle 

lavorazioni contenute nell’elenco delle lavorazioni (anche redigendo appositi 

disegni di misurazione riportando il codice identificativo della lavorazione 

sull’elemento edilizio rappresentato)

 assicurarsi che le tavole esecutive siano opportunamente quotate

 individuare se esistono parti uguali (per es. muri della stessa dimensione ed 

eseguiti con la stessa tecnologia ovvero con le stesse lavorazioni)

 riportare nell’apposita tabella di calcolo le singole misure (n. parti uguali, lung., 

largh., h, peso,)

 eseguire i prodotti e determinare la quantità totale per ciascuna lavorazione

 Al fine di rendere la misurazione semplice e ripercorribile ci si avvale di:

 Tecniche di computazione

 Norme di misurazione

Il computo metrico
 Il numero progressivo può variare
 Il codice di elenco prezzi è univoco e serve ad identificare la 

lavorazione ed il relativo prezzo (deve essere riportato fedelmente 
dall’elenco prezzi unitari)

 La descrizione delle lavorazioni, se nell’EPU deve essere completa, 
nella tabella C.M. può essere sintetica in quanto il codice di E.P.U. 
permette l’identificazione univoca della stessa lavorazione.

 Le misure riportate nei righi di misurazione devono essere 
individuabili nei disegni 

QuantitàH/pesoLargLungP.U.UMDescrizione dei lavori N.pr./cod
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La misurazione fuori tutto

La superficie considerata è pari 
alla superficie netta intesa 
come differenza tra la sua area al 
lordo di vuoti e rientranze e la 
somma delle aree di questi ultimi.

Fattori Prodotti
Largh. Lungh. Positivo Negativo

5,50 6,00 33,00
2 1,00 1,60 -3,20
2 1,60 1,00 -3,20

Tota le 26,605,50

6,0
0 1,00

1,6
0

1,0
0

1,60

Esempio

Descrizione
Unità di 
misura

N° Parti 
simili Lunghezza Larghezza Altezza/Peso quantità

Muratura in blocchi di laterizio 
semiportanti eseguito con malta 
di cemento bastarda con 
multifori doppio UNI
lati lunghi 2,00 16,00 0,40 4,50 57,60
lati corti 2,00 9,20 0,40 4,50 33,12
a dedurre -8,00 2,00 0,40 1,40 -8,96
a dedurre -1,00 3,00 0,40 2,80 -3,36

Totale mc 78,40

Misurazione 
fuori tutto
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Misurazione vuoto per pieno

 Se la superficie delle 
forature non è 
rilevante (di norma 
inferiore ad 1mq) 
allora viene 
considerata “piena”

 La superficie 
considerata sarà pari 
a 

b*h
 senza apportare 

alcuna detrazione

0,5

0,5

0,3
0,1

0,5

b

h

La misurazione lungo la linea 
d’asse

 La superficie della sezione di 
un muro perimetrale si 
ottiene moltiplicando lo 
sviluppo della linea d’asse 
per lo spessore del muro 

 Linea d’asse = (20 + 12) x 2 
= 64 ml 

 Spessore = 0.4 ml 
 Superficie sezione muro = 

64 x 0.4 = 25.6 mq 

2
0

0,40

12
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Errori da evitare
 ATTENZIONE ALL’UNITA’ DI MISURA !!! Quando si inseriscono le misure parziali 

nei righi di misurazione:
 se una lavorazione si misura a mq >>>> non inserire la terza dimensione
 se una lavorazione si misura ml >>>> inserire solo una dimensione
 Nel caso di elementi puntuali (es tegole) o elementi lineari (es travetti) che si 

misurino a mq >>> calcolare i mq dell’area interessata dalla posa in opera dei 
suddetti elementi e non scrivere  nella colonna parti uguali quante tegole o quanti 
travetti ci sono e nelle successive colonne la lung. e la larg. di ogni tegola/travetto!!!

0,12345m2F.P.O di travetti misurati a 
mq di solaio (non a mq di 
singolo travetto)

0,2207m2F.P.O. di lastre di ardesia

QuantitàH/pes
o

LargLungP.U.UMDescrizione dei lavori N.pr./cod

Le norme di misurazione: esempio

Abitazione di 120 mq circa
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Le norme di misurazione: 
esempio 

Prezziario regione Umbria
Intonaci  su  muri  o  strutture  di  spessore  superiore  a  15  cm  si  
misurano  “vuoto  per  pieno”, intendendosi  così  compensate  le  
riquadrature  dei  vani,  degli  aggetti,  delle  lesene  ecc.  le  cui  superfici  
non  vengono  sviluppate  fatta eccezione  tuttavia  per  i  vani  di  
superficie  superiore  a  mq  4  per  i  quali  si  detrae  la  superficie  del  
vano,  ma  si  valuta  la riquadratura. Per  gli  intonaci  su  pareti  di  
spessore  inferiore  a  15  cm  si  detraggono  tutte  le  superfici  dei  
vuoti  e  si  valutano  le riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, 
volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di 
applicazione. 

Le norme di misurazione: 
esempio 
Detrazione delle bucature di superficie superiore a 2 mq senza aggiungere le 

riquadrature
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3. La stima dei prezzi unitari 

 Per via sintetico – comparativa >>>> condizioni esecutive 
ordinarie

 sulla base di prezziari ufficiali redatti dalla regioni, Province 
e Comuni 

 sulla base di prezziari redatti dalla Camere di Commercio
 sulla base di prezziari editi dalle case editrici (vedi DEI)
 sulla base di elenchi prezzi unitari relativi a lavori da poco 

completati  

 Per via analitico – ricostruttiva >>>> condizioni 
straordinarie o tecnologie innovative/particolari
 attraverso l’analisi dei prezzi unitari (richiesta preventivi 

alle aziende produttrici dei materiali analisi e successiva 
elaborazione in funzione della produttività .M.d’O. NT  SG  
Ut. ….) 

I prezziari 
 I prezziari riportano, per ogni categoria di lavorazioni, -

in capitoli distinti
 Prezzi dei fattori produttivi (mano d’opera, noli e 

trasporti, materiali)
 Lavorazioni/opere compiute

ATTENZIONE !!!:
 >>>> Per l’EPU consultare il capitolo Lavorazioni 
 >>>> Per l’APU consultare i capitoli relativi ai 

fattori produttivi
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Prezziari 

Prezziario di Bolzano

Prezziari 

Prezziario della Camera di Commercio di Bologna
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Sezione opere 
compiute
è riportato un 
elenco di 
lavorazioni ed il 
rispettivo prezzo

Il solaio coibentato

Nella Sezione 
materiali
è riportato il 
costo del solo 
materiale

Laterizi e 
travetti

Prezziario di Bolzano

Classificazione delle strutture in 
legno 
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Prezziario di Camera di Commercio di Bologna

Classificazione delle strutture in 
legno 

Le specifiche per ogni categoria di 
lavorazione (opera compiuta)

Prezziario di Bolzano
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Le specifiche per ogni categoria di 
lavorazione (opera compiuta)

Prezziario di Bolzano

Capitolo Opere compiute: un 
esempio

 CAPA5OC SOLAIO COIBENTATO

 A55010

Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene 
espanso autoestinguente ad alta densita' stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, 
caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un 
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di 
sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, con accostamento degli elementi e getto di 
calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm armata 
con rete elettrosaldata inclusa, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola 
d'arte con esclusione delle armature intermedie in ferro:

 A55010a per elementi di lunghezza fino a 5 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm mq Euro 45,65
 A55010b per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm mq Euro 48,61
 A55010c per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm mq Euro 50,40
 A55010d per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm mq Euro 54,09
 A55010e per elementi di lunghezza fino a 7 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm mq Euro 55,49

 A55011
Sovrapprezzo al solaio piano coibentato per l'utilizzo di calcestruzzo confezionato in cantiere con 
betoniera % 13

Prezzo unitario: 
ctk + Sg + Uc

La descrizione
Diversi livelli di 

prezzo in 
funzione delle 
dimensioni e 

delle prestazioniIl codice
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Capitolo: materiali un esempio

 CAPA5MT LATERIZI E TRAVETTI
 A53001 Pignatte:
 A53001a altezza 12 cm cad Euro 0,51
 A53001b altezza 14 cm cad Euro 0,51
 A53001c altezza 16 cm cad Euro 0,51
 A53001d altezza 18 cm cad Euro 0,56
 A53001e altezza 20 cm cad Euro 0,58
 A53001f altezza 22 cm cad Euro 0,67
 A53001g altezza 25 cm cad Euro 0,76

Prezzo unitario 
del materiale e 
la relativa unità 

di misura

La descrizione 
della tipologia di 

pignatta

Attenzione il prezzo si riferisce al solo costo della pignatta.
Il prezzo unitario della lavorazione compiuta sarà quindi derivato 
per via analitica considerando
> gli altri materiali necessaria alla lavorazione compiuta
>La manodopera 
>I noli e trasporti
>Le spese generali e l’utile d’impresa

Back

La analisi dei prezzi unitari 
1. Suddivisione della lavorazione nei singoli fattori produttivi

 Materiali
 Mano d’opera
 Noli e trasporti

2. Stima delle quantità di ogni fattore produttivo
3. Individuazione del prezzo unitario elementare di ciascun 

fattore produttivo (desunto dal listino prezzi “Materiali e 
lavorazioni o sulla base di elenchi prezzi di produttori, o in 
base a preventivi ad hoc)

4. Stima del costo tecnico di costruzione CTC
5. Stima del prezzo unitario della lavorazione:

CTC + Costi fissi:
 Spese generali 15%
 Utile dell’impresa 10%

(I cosi fissi sono pari al 26,5% del costo tecnico di costruzione)
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I materiali: esempio 
Prezziario di Bolzano

La mano d’opera: esempio 

Prezziario di Bolzano
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I noli: esempio 
Prezziario di Bolzano

L’Analisi dei Prezzi Unitari 

€ 6.21

€68.4
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L’Analisi dei Prezzi Unitari 

€68.4

COSTO TECNICO

SPESE GENERALI

UTILE COSTRUTTORE
COSTO DI COSTRUZIONE

L’elenco dei 
prezzi unitari 
oltre ad essere 
uno strumento 
per la 
costruzione del 
CME è 
sostanzialmente 
un documento 

contrattuale

 STIM A  D E I 
PREZ ZI 
U N ITA RI  

CL ASSIFICA ZIO N E  : 
ELENCO  LAVO RAZION I  PER CAPITO LI  DI 
 LAV ORAZIO NI OM OGENEE  

p a g . 5

N um .O r d . u n ità P  R E  Z  Z  O
T A R I FF A D  E  S  C  R  I  Z  I  O  N  E    D  E  L  L ' A  R  T  I  C  O  L  O di U N IT A RI Om is u ra

e uro /l ire  (v en t iq ua t tr o  vi r g o l a ve n ti set t e / qu ar a nta se im i lan o ve c en to n ov a n ta tr e) m 2 4 .2 7
4 6  9 9 3

N r .  4 8 ide m  c. s .  . ..c on fo r m ità  a l la  n o r ma t iva :
P1 .C 5 1 .c C   p e r p e r fo ra z io n e fin o a d  u na  lu n g he zz a d i 1 6  m

C a p 2  -  ca lce s tr u z zi
e ur o /l ir e  ( v e nt ise t te  v irg o la  t r e nt ase tt e  /  c in q ua n ta d ue m ila no ve ce n to n o v an t a se i) m 2 7 .3 7

5 2  9 9 6

m u rat ur e    (C ap  3 )

N r .  4 9 M a n u fat to  p refa b b rica to  co m p o ni b ile  c o m e a ll 'A rt . P 1 .D 10 0  co s t it u i to d a  p ias tra  d i  b a se , spa l le com p le te d i  ca r d in i  pe r l 'in ser im en to  di
P1 .D 1 0 1 e lem en ti  d i  sos te g n o  d e gli  an t o n i e c o n tr o tela i  m eta l lic i p er i l  fissa g g io  d e l se rr am e n to , p ia str a  d i  te st a c o m pl eta  d i  co n tro te la io

m eta l li co;  i l  tu tt o  in  o p er a co m p r eso  o g n i  o ne re
C a p 3  - mur a tu r e
e u ro /l ir e  ( c in qua nt a s ett e  v i rg o la  o t ta n ta qu a tt r o  / ce nt o u n d ic im ila n o ve c en ton o v a nta q ua tt ro ) m 2 5 7 .8 4

1 1 1  9 9 4

N r .  5 0 T ag l io  d i m u ra tu r e in  l a te riz io  in  ge ner e,  mo lto  com p a tte  , ese g u i to  co n  la  tecn ic a  a  ca n t ie ri  su c ce ssiv i,  me d ian te ma cch in a  ta g lia m u r o
P1 .D 1 1 0 .a a d  a va n z am en to  a u to m a tic o e co n  l 'a u s i lio  d i  e le tt r o se ga  n ei  p u n ti  in  cu i  s i  r il ev i  pr e senz a d i  tu b az ion i , sca ri ch i , con d o tt e,  c av i elet t ric i a

m a ter ial i  la p id ei ,  che  c o m po rt in o  d iff ico l tà  esec u to r ie e  c a mb i di  d ir ezi o ne d e l ta g l io .  S o no c o mpr es i  g l i o ne ri  per l 'ev en tu a le  p osa  d el
ta v o la to  d i  ser v izio  su  cu i si  m u o ve i l  ma cch ina r io , i l  p o s iz io na me n to  del lo  s tesso ,  i l  c o nsu m o  d i  ca tene , la m e,  o l io ,  e n erg i a e le t tr ica  ed
i l  p e r so na le sp e cial izz a to  e  d i  ass is ten z a:
A   per  u na  p ro fo n d ità  di  t a g lio  fin o  a  1 15  cm  e  p er  u n o  sp ess. 1 3  m m
C a p 3  - mur a tu r e
e ur o /l ir e  ( un o  v i rg o la  tr e nt a n ov e /  due m ila se ice n to no v ant a u no ) m / cm 1 .3 9

2  6 9 1

N r .  5 1 T ag l io  d i m u ra tu r e in  la te r izio  i n  g e ner e , d i  m ed ia  c om p a tte zza ,  eseg u i to  m ed ia n te m a cch ina  ta g l iam u ro  a d  a va n z am en to  au to m a tic o  e
P1 .D 1 1 1 c on  l'a u si l io  d i  e le tt r o se ga  n ei  pu n ti  in  c ui  si  ri lev i p r e se nza  d i tu b a zi on i,  sc a ric hi ,  c on do tte , ca v i  elet t r ic i  e  m a teria l i  la p id ei ,  c h e

c om p o rt in o  d iffico l tà  e sec u to rie  e c am b i d i  d ir ez io ne de l ta g l io . Son o c o m p re s i g l i o neri  per l'e ven tu a le p osa  de l  ta vo la to  d i  se r v izio  su
c u i  s i  m u ov e i l  m a cc h in ar io , il  p o si zi o n a m en to  d el lo st esso , i l  c o nsu mo  d i ca te ne,  la m e,  o l io ,  ene rg ia  e le t t ric a e d  i l  p er so na le
specia l iz za to e d i  a ssis te n za ;  per u na  p r o fo nd ità di  ta gl io  f in o  a  4 0  cm  e p e r u no  sp e sso r e d i  8  m m
C a p 3  - mur a tu r e
e uro /l ire  (ze ro  v i rg o la  o tt a nt ac in qu e  /  m il le se ice nt oq ua r ant a se i) m / cm 0 .8 5

1  6 4 6

N r .  5 2 F o r n itu r a  e p osa  in  op era ,  n e lla  m u ra tu r a p r ev e n tiv a me n te  ta g l ia ta ,  d i  la s tra  d i  p iom b o d e llo  sp esso r e d i 2  m m,  p os ta  tr a  du e s tra t i  di
P1 .D 1 2 1 .a c ar to n  fe l t ro  o  d i p o l ie ti l ene ,  p e r la  in ter cet t azi on e del l 'u m id ità d i  r isa li ta . C o m p r es i  g l i  o ne r i p e r  i l ta gl io d e l la  la s tr a in  p i omb o , d el

c ar to n  fe lt r o  o  de l po l ie ti le n e,  la  bo rra tu r a  e se g u ita co n  ma lta  a n tiri t i ro  i nie tta ta  a  p r e ss io ne ed  e sclu so  l'in se rim en to  di  zep p e i n PV C ,
che v er rà  v alu ta to  a  p a rt e:
A   su  m ur a tu r e c o n  tag l i o d a  8  m m
C a p 3  - mur a tu r e
eu ro /l ir e  (un o  vi r g o la  qu a r a n t a uno  /  d ue m ila s et te c en to t re nt a ) m / cm 1 .4 1

2  7 3 0

N r .  5 3 id em  c. s . . . .v a lu ta t o a  p a rte:
P1 .D 1 2 1 .b B   su  m ur a tu re  con  ta g li o  d a  1 3  m m

C a p 3  - mur a tu r e
eu r o /l ir e ( un o v ir go la  se ssan ta se tte  /  t r e m ila d ue ce n to tr en ta q ua tt ro ) m / cm 1 .6 7

3  2 3 4

N r .  5 4 id em  c. s . . . .v a lu ta t o a  p a rte:
P1 .D 1 2 1 . c C   m a g g .z io ne  p e r o gni  m m  in  p iù  d i las tr a in  p iom bo  d a  in se rir e

C a p 3  - mur a tu r e
e uro /l ir e  ( zer o  v ir g o la  c in qu an t ao tt o  /  m il le ce n t ov e n titr e) m / cm 0 .5 8

1  1 2 3

N r .  5 5 F o r ni tu ra  e  p osa  i n  o pe ra  , n el  tag l io  de lla  m ur a tu ra ,  d i  ze p p a  d 'an co ra g g io  di  t ip o  m e d io , c on  d im ens io n i  d i  1 3 2 x 10 0  m m:
P1 .D 1 2 2 .a A   del lo  sp ess . d i 6 ,5  m m

C a p 3  - mur a tu r e
e u ro /l ir e  ( u no  v irg o la  u ndi c i /  d u em ila c e nt o q ua r ant a no v e ) ca d a u no 1 .1 1

2  1 4 9

N r .  5 6 id e m c.s . . . .d i  1 32 x 10 0  m m:
P1 .D 1 2 2 .b B   d e llo  sp ess .  d i  7 ,5  m m

C a p 3  - mur a tu r e
eu r o /l ir e ( un o v irg o la  qu a t tor dici  / d u e m ilad ue cen to s et t e) ca d a u no 1 .1 4

2  2 0 7

N r .  5 7 id e m c.s . . . .d i  1 32 x 10 0  m m:
P1 .D 1 2 2 . c C   d e llo  sp ess .  d i  8 ,5  m m

C a p 3  - mur a tu r e
eu ro /l ir e ( u n o v ir go la  se dici  /  d u e m il ad u e ce nt oq uar ant a se i) ca d a u no 1 .1 6

C O M M IT T E N T E : 
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L’elenco dei prezzi unitari (EPU)

m2

m3

UM

50,00Copertura a tetto eseguita in legno di abete 
fornita e posta in opera compreso la protezione 
con carbonlinoleum dei correnti di appoggio alla 
muratura e le eventuali staffe in ferro. Grossa 
orditura composta da capriate del tipo con 
puntoni, catena in legno, monaco e saettoni. 
Piccola orditura ad arcarecci. Correnti di 
appoggio. Luce netta tra gli appoggi da 6 m a 8 
m.

303.06.1.00
3.BO

950,00Travi in legname di abete o pino (prima scelta) 
per capriate a spigoli leggermente arrotondati e 
con opportuni incastri, di sezione variabile, dati 
in opera ancorati alle strutture adiacenti 
mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, 
viti ecc. in ferro zincato)

OR80.310.B
Z

Prezzo 
unitario €

descrizionecodice

4. Il computo metrico estimativo
 CLASSIFICAZIONE  MISURAZIO

NE 
STIMA  

pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanti tà
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82.0 9 21 1 34.07

Sommano negativi m/cm -6.47

SOMMANO m/cm 82.0 9 1.39 114.1 1

17 / 35 Fornitura e posa in opera,  nella muratura preventivamente tagliata, d i
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di  carton
18/03/2002 fel tro o di poliet ilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l 'inserimento di  zeppe in PVC, che verrà va lutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
INSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO NEI SOLI MURI
ESTERNI
stanze 39 33 1.00 11.00 0.500 5.5 0
s tanze 33  34 36 1.00 9.44 0.600 5.6 6
s tanza 37 2.00 4.44 0.300 2.6 6
s tanza 37 1.00 5.80 0.300 1.7 4
s tanza 26 1.00 6.56 0.550 3.6 1
s tanza 28 1.00 3.42 0.520 1.7 8
s tanza 28 1.00 1.00 0.580 0.5 8
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.0 3
stanze 14 15 1.00 9.50 0.450 4.2 8
stanze 4 e 14 1.00 28.26 0.500 14.1 3
stanze 39 e 42 1.00 14.01 0.600 8.4 1
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
porta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta  ingresso Primario (stanza 37) -1.00 1.00 0.300 -0.30
porta  ingresso ascensore (stanza 42) -1.00 1.20 0.600 -0.72

Sommano posi tivi m/cm 62.3 8
Sommano negativi m/cm -3.01

SOMMANO m/cm 59.3 7 1.67 99.15

18 / 36 Fornitura e posa in opera,  nella muratura preventivamente tagliata, d i
P1.D121.b lastra di piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di  carton
18/03/2002 fel tro o di poliet ilene, per la inter ... ta a pressione ed escluso

l 'inserimento di  zeppe in PVC, che verrà va lutato a parte:
B  su murature con taglio da 13 mm
I NSERIMENTO LASTRA DI PIOMBO IN TUTTI I MURI
PORTANTI
s tanze 39-33 1.00 11.00 0.500 5.5 0
stanze 33-34-36 1.00 9.44 0.600 5.6 6
s tanza 37 2.00 4.44 0.300 2.6 6
s tanza 37 1.00 5.80 0.300 1.7 4
s tanza 26 1.00 6.56 0.550 3.6 1
s tanza 28 1.00 3.42 0.520 1.7 8
s tanza 28 1.00 1.00 0.580 0.5 8
lato sud 1.00 28.05 0.500 14.0 3
stanze 14 e 15 1.00 9.50 0.450 4.2 8
s tanze 4-14 1.00 28.26 0.500 14.1 3
s tanze 39-42 14.01 0.60 0.500 4.2 0
porta ingresso addetti -1.00 1.34 0.450 -0.60
porta ingresso principale -1.00 1.20 0.500 -0.60
porta ingresso segreteria -1.00 1.58 0.500 -0.79
porta ingresso Primario stanza 37 -1.00 1.00 0.300 -0.30
Porta ingresso ascensore s tanza 42 -1.00 1.20 0.600 -0.72
stanze 14 e 15 2.00 3.55 0.400 2.8 4
stanze 9 e 20 2.00 3.65 0.500 3.6 5
s ta nze 2 e 6 2.00 3.60 0.300 2.1 6
porta segreteria -1.00 1.50 0.300 -0.45
s ta nze 3 e 4 1.00 9.00 0.600 5.4 0
varco corridoio -1.00 1.17 0.600 -0.70
stanze 27 e 28 1.00 8.73 0.520 4.5 4
porta stanza 27 -1.00 0.75 0.520 -0.39
gradini stanza 28 -1.00 0.80 0.520 -0.42
s tanza 26 e 29 1.00 9.78 0.500 4.8 9
porta stanza 26 -1.00 1.20 0.500 -0.60
corridoio 29 -1.00 1.80 0.500 -0.90
stanze 36 e 41 1.00 8.35 0.300 2.5 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77.6 9 21 3 47.33

N° ordine
progressivo

N° di riferimento
Elenco Prezzi

Descrizione
lavori

Parti simili

Dimensioni
larghezza, lunghezza,

altezza/peso

Unità di misura

Quantità

Prezzo unitario

Importo
Qtà*prezzo unit.

CME
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CME struttura – sintesi
Computo 
metrico 

estimativo

classificazione misurazione stima

Elenco delle
lavorazioni e 

attribuzione ID
Individuazione di 

Unità di misura
Misurazione

(parti uguali, lung, 
larg,h/peso)

Stima quantità
totale per ogni 

Lavorazione (QT)

Stima del
prezzo unitario 

di ogni lavorazione

Stima costo 
della lavorazione
(prodotto QTxPU)

Elenco prezzi 
Unitari EPU

Stima costo 
di costruzione

(somma dei prodotti)

Sintetica con prezziari Analitica con APU 
e preventivi


