LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’IMPIANTO DI CANTIERE
STUDIO DEL PROGETTO DA REALIZZARE:
INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA ZONA DELL’INTERVENTO 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DEL CANTIERE

VINCOLI ESTERNI:
· TRAFFICO

· DISTANZE DA ALTRI FABBRICATI

· CONFORMAZIONE ALTIMETRICA E/O PLANIMETRICA DELL’AREA

INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IL CANTIERE:
· ACQUA

· ELETTRICITA’

· TELEFONO

· SCARICHI FOGNARI

RICHIESTE PER ACCESSI AL CANTIERE DEI MEZZI O DEI MATERIALI
IMPIANTO DI CANTIERE
ALLACCIAMENTI TEMPORANEI:
· RICHIESTA AGLI ENTI EROGATORI
· ESECUZIONE DEGLI ALLACCI E COLLOCAZIONE DEI CONTATORI TEMPORAANEI
INDIVIDUAZIONE E COLLOCAMENTO DEI CAPOSALDI PLANIMETRICI E ALTIMETRICI
TRACCIAMENTI 
COSTRUZIONE:
DELLA RECINZIONE

DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE

DELLE BARACCHE DI CANTIERE

· UFFICI
· SERVIZI
· SPOGLIATOI
· MENSE
· DEPOSITI DEI MATERIALI 
· MAGAZZINI DELLE MACCHINE E DELLE 
ATTREZZATURE

INDIVIDUAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI FISSI DEL CANTIERE
· GRU 

· IMPIANTI DI BETONAGGIO

INDIVIDUAZIONE,  DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEGLI SPAZI DI MANOVRA DELLE MACCHINE E DEI MEZZI FISSI DI CANTIERE
· GRU O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
· IMPIANTI DI BETONAGGIO

